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本文件按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。
本文件代替NB/T 35107-2017《水电工程招标设计概算编制规定》，与NB/T 35107-2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a) 在“范围”中增加了“抽水蓄能电站”的描述（见第1章，2017版第1章）；
b) 修改规范性引用文件（见第2章，2017版第2章）；
c) 将“总则”修改为“总体要求”（见第4章，2017版第4章）；
d) 项目组成和概算编制的“一般项目”中“施工管理信息系统工程”修改为“工程建设管理信息化数字化工程”，增加一级项目“安全生产措施”（见5.1.2.1.1.2、6.1.5.1，2017版5.1.2.1.1.2、6.1.5.1）；项目组成的其他施工辅助工程中，增加“施工临时支撑、大型施工机械安装拆卸，大型施工排架、平台，施工区封闭管理，施工场地整理、拦漂工程施工期运行及维护”（见5.1.2.1.1.2，2017版5.1.2.1.1.2）；
e) 项目组成的“建筑工程”中“航运过坝建筑物”修改为“通航建筑物”，增加一级项目“水文测报和泥沙监测工程”、“消防工程”、“安全设施与应急工程”、“其他工程”，修改抽水蓄能电站的项目组成（见5.1.2.1.1.3，2017版5.1.2.1.1.3）；
f) 修改“环境保护专项工程”、“水土保持专项工程”项目组成（见5.1.2.1.1.4，2017版5.1.2.1.1.4）；
g) 项目组成的“机电设备安装工程”中“航运过坝设备安装工程”修改为“通航设备安装工程”，增加一级项目“水文测报和泥沙监测设备安装工程、消防设备安装工程、安全设施与应急设备安装工程、电站智能化设备安装工程”（见5.1.2.1.1.5，2017版5.1.2.1.1.5）；
h) 项目组成的“金属结构设备安装工程”、“金属结构设备采购工程”中“航运过坝设备”修改为“升船机”，“启闭机”修改为“启闭”，增加一级项目“拦漂”、“过坝”（见5.1.2.1.1.6、5.1.2.1.2.3，2017版5.1.2.1.1.6、5.1.2.1.2.3）；
i) 修改集供材料费用计列方式的表述（见5.1.2.1.1.7，2017版5.1.2.1.1.7）；
j) 项目组成的“机电设备采购工程”中“航运过坝设备采购工程”修改为“通航设备采购工程”，增加一级项目“水文测报和泥沙监测设备采购工程、消防设备采购工程、安全设施与应急设备采购工程、电站智能化设备采购工程”（见5.1.2.1.2.2，2017版5.1.2.1.2.2）；
k) 修改建筑工程类三级项目划分示例（见表1，2017版表1）；
l) 修改建设征地移民安置补偿的项目组成及投资构成（见5.2.1、图3、6.2.5.1、图6，2017版5.2.1、图3、6.2.5.1、图6）；
m) 增加“标段工程费用、基础价格、建筑安装工程单价、设备价格不包含增值税”的表述（见6.1.1、6.1.4.1、6.1.4.2、6.1.4.3，2017版6.1.1、6.1.4.1、6.1.4.2、6.1.4.3）；增加安全生产措施费计列方式的表述（见6.1.5.1，2017版6.1.5.1）；
n) 概算编制的建筑工程增加“消防工程、安全设施与应急工程”的表述（见6.1.5.2，2017版6.1.5.2）；
o) 增加增值税编制的相关内容及附表（见6.1.5.7、8.1.2.3.4、表B.3.1）；
p) 工程预留费的内容修改为“用于解决枢纽工程标段预留费用难以预计的变更项目，预防自然灾害采取措施，以及弥补一般自然灾害所造成损失中工程保险未能补偿部分而预留的费用”（见6.2.1，2017版6.2.1）。工程预留费用的投资编制增加“工程预留费用和标段预留费用之和原则上不超过核准概算枢纽工程基本预备费”（见6.2.4.2，2017版6.2.4.2）；
q) 调整“标段招标设计概算表及对比分析表”（见表A.1、表A.5.1，2017版表A.1、表A.9）；
r) 调整“工程招标设计总概算表及对比分析表”（见表B.1、表B.4.1，2017版表B.1、表B.9）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家能源局负责管理，由水电水利规划设计总院提出并负责日常管理，由能源行业水电工程技术经济标准化技术委员会（NEA/TC18）负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送水电水利规划设计总院（地址:北京市西城区六铺炕北小街2号，邮政编码：100120）。
本文件起草单位：水电水利规划设计总院（可再生能源定额站）、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、国能大渡河流域水电开发有限公司。
本文件主要起草人：殷许生、陈贤、陈文、赵婉婷、黄大恒、陈文海、赵青、闫海兰、李征、曾露、翟士旭、饶翔、高杭、刘海勃、董爽、郭浩、王秦川。

[bookmark: _GoBack]本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
——2017年首次发布为NB/T 35107—2017。
——本次为第一次修订。

[bookmark: _Toc202880818][bookmark: _Toc202881106][bookmark: _Toc482107110][bookmark: _Toc480900800][bookmark: _Toc480969547][bookmark: _Toc480901122][bookmark: BKYY]引  言
NB/T 35107-2017《水电工程招标设计概算编制规定》发布后，在统一和规范水电工程招标设计概算编制原则、方法和工作内容，提高招标设计概算编制质量等方面发挥了重要作用。近年来，国家有关新政策陆续出台，特别是水电行业相关规程规范、标准及配套定额等的修订，对项目划分、费用构成及取费标准、单价编制等均存在一定的影响，因此，有必要开展修订、补充和完善工作。
为促进水电行业的健康发展，更好地落实国家有关政策，保持水电工程全过程造价管理体系文件的匹配性和协调性，提高造价文件的编制质量，根据《国家能源局综合司关于下达2024年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知》（国能综通科技〔2024〕115号）的要求，修订本文件。
本文件总结了NB/T 35107-2017《水电工程招标设计概算编制规定》执行过程中的经验，保持了水电工程造价管理体系文件的延续性和完整性，并充分考虑了近年来国家有关政策法规的调整以及水电工程相关行业标准的更新，经广泛调研、征求和综合各方的意见和建议，在认真研究的基础上对有关内容进行调整、补充和完善，体现了水电工程招标设计概算编制规定的适用性、时效性。
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[bookmark: _Toc202880819][bookmark: _Toc202881107][bookmark: _Toc202880324][bookmark: StandardName]水电工程招标设计概算编制规定
[bookmark: _Toc202881108][bookmark: _Toc480900801][bookmark: _Toc202880820][bookmark: _Toc482107111][bookmark: _Toc480901123][bookmark: _Toc480969548][bookmark: _Toc480898204]范围
本文件规定了水电工程招标设计概算的编制原则、方法和工作内容。
本文件主要适用于国内建设的大中型水电站工程和抽水蓄能电站工程招标设计概算的编制，其他水电工程可参照执行。
[bookmark: _Toc480969549][bookmark: _Toc480901124][bookmark: _Toc202881109][bookmark: _Toc480900802][bookmark: _Toc480898205][bookmark: _Toc482107112][bookmark: _Toc202880821]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
NB/T 10877  水电工程建设征地移民安置补偿费用概（估）算编制规范
NB/T 11088  水电工程招标设计报告编制规程
NB/T 11173  抽水蓄能电站建设征地移民安置规划设计规范
NB/T 11408  水电工程设计概算编制规定
NB/T 11409  水电工程费用构成及概（估）算费用标准
NB/T 11410  抽水蓄能电站投资编制细则
NB/T 11893  水电工程安全设施与应急专项投资编制细则
NB/T 35031  水电工程安全监测系统专项投资编制细则
NB/T 35033  水电工程环境保护专项投资编制细则
NB/T 35072  水电工程水土保持专项投资编制细则
NB/T 35073  水电工程水文测报和泥沙监测专项投资编制细则
NB/T 35106  水电工程分标概算编制规定
[bookmark: _Toc202880327][bookmark: _Toc202881110][bookmark: _Toc202881034][bookmark: _Toc202880822][bookmark: _Toc480898206][bookmark: _Toc480901125][bookmark: _Toc480900803][bookmark: _Toc202880823][bookmark: _Toc482107113][bookmark: _Toc480969550][bookmark: _Toc202881111]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc202881112][bookmark: _Toc480969551][bookmark: _Toc482107114][bookmark: _Toc480901126][bookmark: _Toc202880824][bookmark: _Toc480900804][bookmark: _Toc202880329]
核准概算     budgetary estimate approval
水电工程在可行性研究阶段经政府核准或审批的设计概算文件。
[bookmark: _Toc480901127][bookmark: _Toc202881113][bookmark: _Toc480969552][bookmark: _Toc202880825][bookmark: _Toc480900805][bookmark: _Toc202880330][bookmark: _Toc482107115]
分标概算     sub-bidding budgetary estimate
根据招标设计阶段确定的分标方案，对核准概算的项目和投资进行切块重组所编制的投资文件。

招标设计概算     bidding design budgetary estimate
根据招标设计阶段工作成果和核准概算价格水平编制的投资文件。
[bookmark: _Toc202881114][bookmark: _Toc202880826]总体要求
4.1 为统一和规范水电工程招标设计概算编制原则、项目组成及划分、编制方法，提高招标设计概算编制质量，制定本文件。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]4.2 本文件应与NB/T 11088、NB/T 11408、NB/T 11409、NB/T 11410、NB/T 35106及相关定额配套使用。
4.3 招标设计概算编制应采用招标设计阶段工作成果，价格水平应与核准概算保持一致。
4.4 标段招标设计报告一般结合项目特点和设计工作进展分期编制，标段招标设计概算应与招标设计报告同期编制。
4.5 标段招标设计概算编制对象以主体工程标段为主，兼顾其他工程标段。在各标段招标设计概算完成后，可根据建设管理需要，编制整个工程的招标设计总概算。
4.6 为保证招标设计概算编制质量，招标设计概算的编制单位应具备相应工程造价文件编制、管理能力，招标设计概算应履行编制、校核、审查等程序，各级人员应在正式的水电工程招标设计概算报告书上签字。水电工程造价人员专业技术能力应符合国家及有关部门政策规定，以及行业定额和造价管理机构有关要求。
4.7水电工程招标设计概算编制，除应符合本文件外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
[bookmark: _Toc480969554][bookmark: _Toc480900807][bookmark: _Toc482107117][bookmark: _Toc202881115][bookmark: _Toc202880827][bookmark: _Toc480901129]招标设计概算项目组成及划分
[bookmark: _Toc482107118][bookmark: _Toc480901130][bookmark: _Toc480900808][bookmark: _Toc480969555][bookmark: _Toc202881117][bookmark: _Toc202880829]标段招标设计概算分类、项目组成及划分
[bookmark: _Toc480900809][bookmark: _Toc482107119][bookmark: _Toc480969556][bookmark: _Toc480901131]分类
标段招标设计概算应按主体工程标段和其他工程标段进行分类。
主体工程标段根据工作内容和性质应分为下述两类：
1. 建筑安装工程类标段，是指独立成标的建筑工程和设备安装工程标段，还包括在标段内需采购的机电和金属结构设备。
1. 设备采购工程类标段，是指独立成标的机电设备和金属结构设备采购工程标段，单独采购的装置性材料应归为此类。
其他工程标段是指未纳入主体工程标段且独立成标的房屋建筑、交通、供电、供水、泥石流沟治理、河道整治等工程标段。
[bookmark: _Toc480900810][bookmark: _Toc482107120][bookmark: _Toc480901132][bookmark: _Toc480969557]项目组成
[bookmark: _Toc480901133][bookmark: _Toc480969558][bookmark: _Toc482107121][bookmark: _Toc480900811]主体工程标段
建筑安装工程类标段
5.1.2.1.1.1一般要求
建筑安装工程类标段招标设计概算项目应根据标段招标设计工作内容确定，包括一般项目、建筑工程、环境保护和水土保持专项工程、机电设备安装工程、金属结构设备安装工程。项目组成见图1。
建筑安装工程类标段
建筑工程
机电设备安装工程

环境保护和水土保持专项工程

一般项目
金属结构设备安装工程


图1 建筑安装工程类标段招标设计概算项目组成
5.1.2.1.1.2一般项目
一般项目是指为标段工程建设服务且包含在标段工作范围内的施工辅助工程和有关费用。
[bookmark: _Toc14988][bookmark: _Toc30614]一般项目应根据标段的工作内容，参照核准概算中施工辅助工程项目列项，包括施工交通工程、施工期通航工程、施工供电工程、施工供水系统工程、施工供风系统工程、施工通信工程、工程建设管理信息化数字化工程、料场覆盖层清除及防护工程、砂石料生产系统工程、混凝土生产及浇筑系统工程、导流工程、临时安全监测工程、临时水文测报和泥沙监测工程、施工及建设管理房屋建筑工程、安全生产措施、其他施工辅助工程和有关费用。
其他施工辅助工程包括施工场地平整，施工临时支撑，地下施工通风，施工排水，大型施工机械安装拆卸，大型施工排架、平台，施工区封闭管理，施工场地整理，施工期防汛、防冰，施工期沟水处理，拦漂工程施工期运行及维护等。其他施工辅助工程所包含的项目中，如有费用高、工程量大的项目，可根据工程实际需要单独列项。
有关费用是指包含在标段内的施工科研试验费、工程保险费等。
5.1.2.1.1.3建筑工程
建筑工程是指标段工作范围内构成水电工程建筑物实体的永久工程或发挥重要功能的临时建筑物。
建筑工程应根据标段的工作内容，参照核准概算中建筑工程项目列项，包括挡水建筑物、泄水消能建筑物、输水建筑物、发电建筑物、升压变电建筑物、通航建筑物、灌溉渠首建筑物、近坝岸坡处理工程、交通工程、房屋建筑工程、安全监测工程、水文测报和泥沙监测工程、消防工程、安全设施与应急工程、其他工程。
抽水蓄能电站结合标段工作内容，参照核准概算中建筑工程项目列项，包括上库工程、下库工程、输水建筑物、发电建筑物、升压变电建筑物、灌溉渠首建筑物、交通工程、房屋建筑工程、安全监测工程、水文测报和泥沙监测工程、消防工程、安全设施与应急工程、其他工程。
在工程中发挥重要功能的临时建筑物，如导流工程、料场覆盖层清除及防护工程、沟水处理工程等，可在建筑工程中列项。
5.1.2.1.1.4环境保护和水土保持专项工程
[bookmark: OLE_LINK5]环境保护和水土保持专项工程是指纳入标段工作范围内兴建或采取的各种环境保护和水土保持专项工程和措施。环境保护专项工程应根据标段的工作内容，参照核准概算中环境保护专项工程列项，包括生态流量泄放设施与生态调度、水温恢复工程、水环境保护工程、水生生态保护工程、陆生生态保护工程、景观保护工程、大气环境保护工程、声环境保护工程、固体废物处置工程、人群健康保护措施、环境风险防范与应急措施、环境监测、其他环境保护工程；水土保持专项工程应根据标段的工作内容，参照核准概算中水土保持专项工程列项，包括工程措施、植物措施、临时措施、水土保持监测工程。
5.1.2.1.1.5机电设备安装工程
机电设备安装工程是指标段工作范围内的机电设备安装工程及标段内需采购的机电设备。
机电设备安装工程应根据标段的工作内容，参照核准概算中机电设备安装工程项目列项，包括发电设备安装工程、升压变电设备安装工程、通航设备安装工程、安全监测设备安装工程、水文测报和泥沙监测设备安装工程、消防设备安装工程、安全设施与应急设备安装工程、电站智能化设备安装工程、其他机电设备安装工程及标段内需采购的机电设备。抽水蓄能电站还包括上下水库补水、充水、排水、喷淋系统等设备安装工程。
5.1.2.1.1.6金属结构设备安装工程
金属结构设备安装工程是指标段工作范围内的金属结构设备安装工程及标段内需采购的金属结构设备。
金属结构设备安装工程应根据标段的工作内容，参照核准概算中金属结构设备安装工程项目列项，主要包括闸门、启闭、拦污、拦漂、升船机、过坝等设备安装工程，压力钢管制作及安装工程，其他金属结构设备安装工程及标段内需采购的金属结构设备。
5.1.2.1.1.7其他
集供材料指标段间集中供应的材料，如成品砂石骨料或半成品混凝土，应单独列项。
[bookmark: _Toc446682750]设备采购工程类标段
5.1.2.1.2.1概述
设备采购工程类标段招标设计概算项目应根据标段招标设计工作内容确定，包括机电设备采购工程、金属结构设备采购工程、装置性材料采购工程。项目组成见图2。
设备采购工程类标段
机电设备采购工程

装置性材料采购工程

金属结构设备采购工程


图2 设备采购工程类标段招标设计概算项目组成
5.1.2.1.2.2机电设备采购工程
机电设备采购工程应根据标段的工作内容，参照核准概算中机电设备及安装工程项目列项，包括发电设备采购工程、升压变电设备采购工程、通航设备采购工程、安全监测设备采购工程、水文测报和泥沙监测设备采购工程、消防设备采购工程、安全设施与应急设备采购工程、电站智能化设备采购工程和其他机电设备采购工程。抽水蓄能电站还包括上下水库补水、充水、排水、喷淋系统等设备采购工程。
5.1.2.1.2.3金属结构设备采购工程
金属结构设备采购工程应根据标段的工作内容，参照核准概算中金属结构设备及安装工程项目列项，包括闸门、启闭、拦污、拦漂、升船机、过坝及其他金属结构设备采购工程。
5.1.2.1.2.4装置性材料采购工程
装置性材料采购工程应根据标段的工作内容，参照核准概算中机电、金属结构设备及安装工程项目列项，包括管路、母线、电缆和电缆桥架、压力钢管等材料采购。
[bookmark: _Toc480901134][bookmark: _Toc482107122][bookmark: _Toc480969559][bookmark: _Toc480900812]其他工程标段
其他工程标段招标设计概算项目组成可参照主体工程标段，也可参照其相应行业设计概算编制规定。
[bookmark: _Toc480900813][bookmark: _Toc465417362][bookmark: _Toc465692094][bookmark: _Toc482107123][bookmark: _Toc27557][bookmark: _Toc13900][bookmark: _Toc480969560][bookmark: _Toc480901135][bookmark: _Toc469387864]项目划分
标段招标设计概算项目划分宜为三级，一级项目为扩大单位工程、二级项目为单位工程、三级项目为分部工程。各级项目可根据标段范围及内容进行设置，一、二级项目参照核准概算列项，建筑工程类三级项目应根据招标设计具体情况和实际需要列项。安装工程类、设备采购工程类三级项目划分应根据招标设计工作内容及设备清单，分设备种类、规格、型号列项。
建筑工程类三级项目划分示例见表1。
[bookmark: _Hlk219022331]表1 建筑工程类三级项目划分示例
	序    号
	名    称
	说    明
	技术经济指标

	一
	土方工程
	
	

	1
	土方明挖
	一般土方、沟槽、坑等分列
	元/m3

	2
	土方洞挖、井挖
	平洞、斜洞、地下厂房、斜井和竖井开挖等分列
	元/m3

	3
	土方填筑
	压实要求分列
	元/m3

	二
	石方工程
	
	

	4
	石方明挖
	一般石方、沟槽、坑、基础、坡面、静态爆破、孤石爆破、边坡清理等分列
	元/m3

	5
	石方洞挖、井挖
	平洞、斜洞、地下厂房、斜井和竖井开挖等分列
	元/m3

	6
	砌石
	干砌石、浆砌石、抛石、砖砌体、砂浆抹面等分列
	元/m3

	三
	混凝土工程
	
	

	7
	混凝土
	工程部位、强度、级配、龄期、抗冻、抗渗、抗冲磨分列
	元/m3

	8
	止水及防水
	材料、工艺分列
	元/m或元/m2

	四
	钢筋制作安装工程
	
	

	9
	钢筋制作安装
	洞内、洞外分列
	元/t

	10
	钢筋网制作安装
	洞内、洞外分列
	元/t

	五
	地基处理工程
	
	

	11
	灌浆钻孔
	地质情况、钻孔深度分列
	元/m

	12
	排水孔
	孔径、深度分列
	元/m

	13
	灌浆
	类型、灌注量分列
	元/t或元/m或元/m2

	14
	地下连续墙造孔
	地层性质、墙厚、槽孔深度分列
	元/m2或元/m

	15
	孤石预爆
	爆破方式分列
	元/m2

	16
	地下连续墙混凝土
	接头方式、墙厚、强度、级配混凝土分列
	元/m3

	17
	钢筋笼制作安装
	整体钢筋笼重量分列
	元/t

	18
	灌注桩造孔
	地层、孔径、孔深分列
	元/m

	19
	灌注桩混凝土
	强度、级配分列
	元/m3

	20
	振冲桩
	地层、深度、桩径、空桩长度、填充材料种类分列
	元/m

	六
	喷锚支护工程
	
	

	21
	锚杆（束）
	洞内、洞外、长度、直径、类型分列
	元/根

	22
	土钉
	钢管、钢筋分列
	元/m或元/根

	23
	锚索
	类型、钻进方式、长度、预应力设计张拉力分列
	元/束或元/kN.m或元/m

	24
	超前支护钻孔
	小导管、管棚分列
	元/m

	25
	超前支护注浆
	注浆材料分列
	元/m3

	26
	防护网
	类型、等级分列
	元/m2

	27
	喷浆
	接触面、洞内、洞外、喷厚、有无钢筋网等分列
	元/m2

	28
	喷混凝土
	种类、洞内、洞外、喷厚、强度等级、有无钢筋网等分列
	元/m3

	七
	疏浚工程
	
	

	29
	疏浚和吹填
	岩土类型、平均水深分列
	元/m3

	八
	其他工程
	
	

	30
	截流体填筑
	截流材料分列
	元/m3

	31
	薄膜防渗
	材料、铺设方式分列
	元/m2

	32
	石笼
	铅丝（钢筋）笼、格宾石笼、雷诺护垫等分列
	元/m3

	33
	沉井土石方开挖
	开挖断面、井深、土方、石方分列
	元/m3

	34
	沉井混凝土
	开挖断面、井深、制造、封底分列
	元/m3

	35
	钢结构制作安装
	钢拱架、钢格栅等分列
	元/t或元/m


[bookmark: _Toc202880830][bookmark: _Toc202881042][bookmark: _Toc202880335][bookmark: _Toc202881118][bookmark: _Toc469387865][bookmark: _Toc465417659][bookmark: _Toc480969564][bookmark: _Toc465692145][bookmark: _Toc465692095][bookmark: _Toc465418033][bookmark: _Toc482107124][bookmark: _Toc202881119][bookmark: _Toc202880831][bookmark: _Toc12849][bookmark: _Toc480901139][bookmark: _Toc21550][bookmark: _Toc465417525][bookmark: _Toc465417401][bookmark: _Toc465417363][bookmark: _Toc465417571][bookmark: _Toc465417474][bookmark: _Toc465418499][bookmark: _Toc480900817]工程招标设计总概算项目组成及划分
[bookmark: _Toc480969565][bookmark: _Toc482107125][bookmark: _Toc480900818][bookmark: _Toc480901140]概述
[bookmark: OLE_LINK45]工程招标设计总概算由枢纽工程、建设征地移民安置补偿两部分组成。枢纽工程包括前期施工准备工程、主体建筑安装工程、设备采购工程、专项工程、项目技术服务费、项目管理费；建设征地移民安置补偿包括水库淹没影响区部分、枢纽工程建设区部分、独立费用，项目划分应按NB/T 10877，NB/T 11173有关规定执行。工程招标设计总概算项目划分见图3。
	前期施工准备工程
枢纽工程
水电工程
主体建筑安装工程
设备采购工程
专项工程
 
设备采购工程
项目技术服务费
项目管理费
建设征地移民
安置补偿
枢纽工程建设区部分
 
水库淹没影响区部分
 
独立费用
专项

[bookmark: _Hlk152683366]图3 工程招标设计总概算项目划分
[bookmark: _Toc482107126][bookmark: _Toc480969566][bookmark: _Toc480900819][bookmark: _Toc480901141]划分原则
[bookmark: _Toc24753][bookmark: _Toc10075]工程招标设计总概算的项目组成和划分应符合NB/T 35106的有关规定。
[bookmark: _Toc465418500][bookmark: _Toc469387866][bookmark: _Toc480900820][bookmark: _Toc480901142][bookmark: _Toc480969567][bookmark: _Toc465417402][bookmark: _Toc446682751][bookmark: _Toc465692146][bookmark: _Toc443401797][bookmark: _Toc465692097][bookmark: _Toc465417365][bookmark: _Toc465418034][bookmark: _Toc465417572][bookmark: _Toc31840][bookmark: _Toc464476929][bookmark: _Toc465417660][bookmark: _Toc465417526][bookmark: _Toc465417475][bookmark: _Toc202880832][bookmark: _Toc202881120][bookmark: _Toc26676][bookmark: _Toc482107127] 招标设计概算编制
[bookmark: _Toc465417573][bookmark: _Toc202881121][bookmark: _Toc459892871][bookmark: _Toc465418035][bookmark: _Toc482107128][bookmark: _Toc480900821][bookmark: _Toc465417661][bookmark: _Toc459885820][bookmark: _Toc465417476][bookmark: _Toc480901143][bookmark: _Toc465692147][bookmark: _Toc480969568][bookmark: _Toc464476930][bookmark: _Toc202880833][bookmark: _Toc465417403][bookmark: _Toc459885582][bookmark: _Toc465692098][bookmark: _Toc465417366][bookmark: _Toc24973][bookmark: _Toc465417527][bookmark: _Toc8525][bookmark: _Toc469387867][bookmark: _Toc465418501][bookmark: _Toc459885991]标段招标设计概算编制
[bookmark: _Toc465417367][bookmark: _Toc480969569][bookmark: _Toc20812][bookmark: _Toc480900822][bookmark: _Toc465692099][bookmark: _Toc469387868][bookmark: _Toc482107129][bookmark: _Toc480901144][bookmark: _Toc6646][bookmark: _Hlk203495036]投资构成
[bookmark: _Hlk203495057]标段招标设计概算投资由标段工程费用、标段增值税和标段预留费用三部分组成。
[bookmark: _Hlk203495065]标段工程费用是指一般项目、建筑工程、环境保护和水土保持专项工程、机电设备采购及安装工程、金属结构设备采购及安装工程的投资，标段工程费用不包含增值税。
标段增值税是指应计入标段工程费用内的增值税额。
[bookmark: _Toc6896][bookmark: _Toc6739]标段预留费用是指用于解决标段内设计及地质条件变化、施工条件变化及其他不可预见风险因素引起的投资增加。
[bookmark: _Toc480900823][bookmark: _Toc465692100][bookmark: _Toc10602][bookmark: _Toc465417368][bookmark: _Toc482107130][bookmark: _Toc469387869][bookmark: _Toc30030][bookmark: _Toc480901145][bookmark: _Toc480969570]编制原则
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]编制范围与招标设计报告的工作内容保持一致，所采用的价格水平应与核准概算保持一致。
投资应按工程量乘以单价进行编制，其中，工程量为招标设计工程量，单价应结合招标设计阶段工作成果进行编制。
考虑提供或接受集供材料对标段招标设计概算投资的影响。
[bookmark: _Toc16312][bookmark: _Toc465692101][bookmark: _Toc480969571][bookmark: _Toc23402][bookmark: _Toc482107131][bookmark: _Toc480900824][bookmark: _Toc465417369][bookmark: _Toc469387870][bookmark: _Toc446682753][bookmark: _Toc480901146]编制依据
标段招标设计概算编制依据主要包括：
1. 工程分标方案；
1. 招标设计资料；
1. 核准或审批的可行性研究报告及核准概算；
1. 其他相关文件或资料。
[bookmark: _Toc480901147][bookmark: _Toc19605][bookmark: _Toc482107132][bookmark: _Toc465417370][bookmark: _Toc446682754][bookmark: _Toc480900825][bookmark: _Toc32336][bookmark: _Toc465692102][bookmark: _Toc469387871][bookmark: _Toc480969572]基础价格及单价编制
[bookmark: _Toc480969573][bookmark: _Toc480901148][bookmark: _Toc480900826][bookmark: _Toc482107133]基础价格编制
[bookmark: _Toc4780][bookmark: _Toc13760]人工预算单价应与核准概算确定的人工预算单价一致。
主要材料、电、水、风、砂石料预算价格及混凝土材料单价等基础材料的价格水平应与核准概算一致，并根据标段招标设计资料分析计算。
[bookmark: _Toc3120][bookmark: _Toc7095]施工机械台时费应按核准概算台时费编制方法计算。在招标设计中新增的施工机械，且未包括在台时费定额中的，应根据招标设计资料编制补充台时费。对于一些特殊的、本工程摊销不完、其他工程又不适用的大型施工设备，可根据招标设计资料在相应工程单价中按核准概算计算原则和方法计入摊销费。
基础价格及其各项组成内容均不含增值税。
[bookmark: _Toc480900827][bookmark: _Toc480969574][bookmark: _Toc482107134][bookmark: _Toc480901149]建筑安装工程单价编制
建筑安装工程单价应按核准概算的计算方法和取费标准，结合招标设计资料编制。
在可行性研究设计基础上新增的项目，应结合招标设计资料，按本文件确定的原则、依据和方法编制建筑安装工程单价。
对概算定额中缺项的工程项目，采用编制补充定额的方式计算建筑安装工程单价。
集供材料单价应按招标设计资料计算，单价应包含直接费、间接费、利润。
建筑安装工程单价及其各项组成内容均不含增值税。
[bookmark: _Toc482107135][bookmark: _Toc480969575][bookmark: _Toc480901150][bookmark: _Toc480900828]设备价格编制
设备价格按设备原价和运杂综合费分别计算，各项组成内容均不含增值税，价格水平应与核准概算保持一致。
设备型号、规格在可行性研究设计基础上发生变化时，应按核准概算的价格水平及计算方法，结合招标设计资料分析确定设备原价。
运输方式、运输距离等发生变化时，应根据招标设计中拟定的设备来源、运输方式、运输距离等分析计算运杂综合费。
[bookmark: _Toc482107136][bookmark: _Toc7517][bookmark: _Toc480901151][bookmark: _Toc465692103][bookmark: _Toc480969576][bookmark: _Toc29473][bookmark: _Toc465417371][bookmark: _Toc480900829][bookmark: _Toc469387872]概算编制
[bookmark: _Toc480900830][bookmark: _Toc480901152][bookmark: _Toc480969577][bookmark: _Toc482107137]一般项目
施工供电工程、施工供水系统工程、施工供风系统工程、料场覆盖层清除及防护工程、砂石料生产系统工程、混凝土生产及浇筑系统工程、导流工程等，应结合招标设计资料，清理标段间界面划分，分析确定纳入标段工作范围的对应工程量，并按相应单价编制投资。
[bookmark: _Toc30640][bookmark: _Toc5754]施工交通工程、施工期通航工程、施工通信工程、工程建设管理信息化数字化工程、临时安全监测工程、临时水文测报和泥沙监测工程、施工及建设管理房屋建筑工程等，应结合标段工作内容、分标界限、施工年限、使用年限及有关资料，采用与核准概算同等价格水平的单价或经复核的单位造价指标编制投资。
[bookmark: _Hlk203495141]安全生产措施费，按标段范围内除安全生产措施费以外的建筑及安装工程投资乘以安全生产费费率计算。
其他施工辅助工程应根据标段工作内容和范围，结合招标设计资料和核准概算或类似工程资料分析计算投资。
标段内若包含施工科研试验费、工程保险费等有关费用，应按标段范围内涉及的工作内容和国家及行业相关规定计算。
[bookmark: _Toc480901153][bookmark: _Toc480900831][bookmark: _Toc482107138][bookmark: _Toc480969578]建筑工程
建筑工程应按招标设计工程量乘以单价或单位造价指标编制投资。
房屋建筑工程有专项设计报告的，其单位造价指标应根据专项工程投资分析确定。
交通工程有招标设计报告或初步设计报告的，其单位造价指标应根据招标设计报告或初步设计报告投资分析确定。
安全监测工程、水文测报和泥沙监测工程、消防工程、安全设施与应急工程等项目，应按招标设计资料，依据NB/T 35031、NB/T 35073、NB/T 11893编制投资。
按相关行业编制规定和专项投资编制细则计算投资的项目，应附单位造价指标计算书或专项投资计算书。
供应集供材料的标段，应在标段招标设计概算中计入集供材料费；接受集供材料的标段，应在标段招标设计概算中扣除集供材料费。集供材料费应按工程量乘以单价计算，工程量采用集供的砂石料或混凝土用量，单价采用经计算的砂石料或混凝土集供价。
[bookmark: _Toc482107139][bookmark: _Toc480901154][bookmark: _Toc480900832][bookmark: _Toc480969579]环境保护和水土保持专项工程
环境保护和水土保持专项工程应根据招标设计资料，依据NB/T 35033、NB/T 35072编制投资。
[bookmark: _Toc480900833][bookmark: _Toc480901155][bookmark: _Toc482107140][bookmark: _Toc480969580]机电设备及安装工程
机电设备及安装工程应按设备费和安装费分别编制投资。
设备费应按招标设计工程量乘以设备价格计算。
安装工程单价为消耗量形式时，安装费应按招标设计工程量乘以安装工程单价计算；安装工程单价为费率形式时，安装费应按设备原价乘以安装费率计算。
[bookmark: _Toc480900834][bookmark: _Toc480969581][bookmark: _Toc482107141][bookmark: _Toc480901156]金属结构设备及安装工程
金属结构设备及安装工程应按设备费和安装费分别编制投资。
设备费应按招标设计工程量乘以设备价格计算。
安装费应按招标设计工程量乘以安装工程单价计算。
[bookmark: _Toc480900835][bookmark: _Toc482107142][bookmark: _Toc480901157][bookmark: _Toc480969582]装置性材料
单独采购的管路、母线、电缆、电缆桥架和压力钢管等装置性材料应按招标设计工程量乘以单价计算，其投资应在设备采购工程类标段中计列。
标段增值税
[bookmark: _Hlk203495194]标段增值税应按各分项不含增值税合计投资乘以增值税税率计算，建筑及安装工程费、设备费的增值税税率应按国家有关规定计算。
[bookmark: _Toc482107143][bookmark: _Toc480900836][bookmark: _Toc480901158][bookmark: _Toc480969583][bookmark: _Toc446682757]标段预留费用
标段预留费用应以标段工程费用为计算基数，乘以预留费率计算。预留费率应考虑不同标段风险，经综合分析确定。
[bookmark: _Toc482107144][bookmark: _Toc465417528][bookmark: _Toc465418036][bookmark: _Toc465417404][bookmark: _Toc465417477][bookmark: _Toc465417662][bookmark: _Toc9108][bookmark: _Toc480969584][bookmark: _Toc480901159][bookmark: _Toc202880834][bookmark: _Toc464476931][bookmark: _Toc465417372][bookmark: _Toc465692148][bookmark: _Toc465692104][bookmark: _Toc469387873][bookmark: _Toc202881122][bookmark: _Toc465418502][bookmark: _Toc20954][bookmark: _Toc480900837][bookmark: _Toc465417574]工程招标设计总概算编制
[bookmark: _Toc465417373][bookmark: _Toc22804][bookmark: _Toc465692105][bookmark: _Toc480900838][bookmark: _Toc480901160][bookmark: _Toc469387874][bookmark: _Toc12088][bookmark: _Toc480969585][bookmark: _Toc482107145]总投资构成
工程招标设计概算总投资包括枢纽工程静态投资、建设征地移民安置补偿静态投资、价差预备费、建设期利息四部分。枢纽工程静态投资由枢纽工程投资和工程预留费用组成，工程预留费用是用于解决枢纽工程标段预留费用难以预计的变更项目，预防自然灾害采取措施，以及弥补一般自然灾害所造成损失中工程保险未能补偿部分而预留的费用。建设征地移民安置补偿静态投资由建设征地移民安置补偿和基本预备费组成。工程招标设计总投资构成见图4。
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图4 工程招标设计总投资构成
[bookmark: _Toc6216][bookmark: _Toc18879][bookmark: _Toc480901161][bookmark: _Toc480969586][bookmark: _Toc465417374][bookmark: _Toc482107146][bookmark: _Toc465692106][bookmark: _Toc480900839][bookmark: _Toc469387875]编制原则
在标段招标设计概算完成后，可根据建设管理需要编制工程招标设计总概算。
工程招标设计总概算以标段招标设计概算编制成果为基础，计算并汇总其他项目和费用后形成。
[bookmark: _Toc18276][bookmark: _Toc20562][bookmark: _Toc465692107][bookmark: _Toc480969587][bookmark: _Toc480900840][bookmark: _Toc465417375][bookmark: _Toc469387876][bookmark: _Toc480901162][bookmark: _Toc482107147]编制依据
工程招标设计总概算编制主要包括：
1. 经审定的可行性研究报告和核准概算；
1. 标段招标设计概算成果；
1. 《水电工程设计概算编制规定》及《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》；
1. 其他相关文件或资料。
[bookmark: _Toc480969588][bookmark: _Toc30582][bookmark: _Toc480900841][bookmark: _Toc469387877][bookmark: _Toc480901163][bookmark: _Toc18672][bookmark: _Toc482107148][bookmark: _Toc465692108][bookmark: _Toc465417376]枢纽工程静态投资编制
[bookmark: _Toc480901164][bookmark: _Toc480969589][bookmark: _Toc482107149][bookmark: _Toc480900842]投资构成
枢纽工程静态投资由枢纽工程投资和工程预留费用组成，其中枢纽工程投资由前期施工准备工程投资、主体建筑安装工程投资、设备采购工程投资、专项工程投资、项目技术服务费、项目管理费组成。枢纽工程静态投资构成见图5。
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图5 枢纽工程静态投资构成
[bookmark: _Toc480969590][bookmark: _Toc480901165][bookmark: _Toc482107150][bookmark: _Toc480900843]投资编制
[bookmark: _Toc27729][bookmark: _Toc23922]已编制标段招标设计概算的前期施工准备工程、主体建筑安装工程、设备采购工程、专项工程，应按标段招标设计概算编制成果计列；未编制标段招标设计概算的，按经复核后的核准概算投资计列。其中：
a)已编制招标设计概算的标段，安全生产措施费按标段安全生产措施费编制成果计列；未编制招标设计概算的标段，安全生产措施费应按除安全生产措施费以外的建筑及安装工程投资乘以安全生产费费率计算。
b)已编制招标设计概算的标段，增值税按标段招标设计概算编制成果计列；未编制招标设计概算的标段或费用，增值税应按各分项不含增值税合计投资乘以增值税税率计算，建筑及安装工程费、设备费增值税税率应按国家有关规定计算，项目技术服务费、项目管理费增值税税率应按测算分析的综合税率计算。
项目技术服务费、项目管理费可按分标概算对应部分投资成果计列，或按核准概算中枢纽工程部分相应的独立费用投资计列。
工程预留费用按枢纽工程投资乘以费率计算，应考虑枢纽工程重大设计变更风险确定取费费率。工程预留费用和标段预留费用之和原则上不超过核准概算枢纽工程基本预备费。
[bookmark: _Toc480900844][bookmark: _Toc482107151][bookmark: _Toc480901166][bookmark: _Toc480969591]建设征地移民安置补偿静态投资编制
[bookmark: _Toc482107152][bookmark: _Toc480900845][bookmark: _Toc480969592][bookmark: _Toc480901167]投资构成
[bookmark: _Hlk219021437][bookmark: _Hlk202945447][bookmark: _Hlk219021499]建设征地移民安置补偿静态投资由建设征地移民安置补偿和基本预备费组成，其中建设征地移民安置补偿由水库淹没影响区部分、枢纽工程建设区部分、独立费用组成，建设征地移民安置补偿费用应符合NB/T 10877、NB/T 11173的规定。建设征地移民安置补偿静态投资构成见图6。
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图6 建设征地移民安置补偿静态投资构成
[bookmark: _Toc480900846][bookmark: _Toc480969593][bookmark: _Toc482107153][bookmark: _Toc480901168]投资编制
建设征地移民安置补偿各项投资应按核准概算中建设征地移民安置补偿部分相应费用分析计列。
[bookmark: _Toc480901169][bookmark: _Toc480969594][bookmark: _Toc482107154][bookmark: _Toc480900847]价差预备费
价差预备费应根据招标设计资料按核准概算编制方法及费率计算。
[bookmark: _Toc480901170][bookmark: _Toc480969595][bookmark: _Toc480900848][bookmark: _Toc482107155]建设期利息
建设期利息应根据招标设计资料按核准概算编制方法及利率计算。
[bookmark: _Toc482107156][bookmark: _Toc480901171][bookmark: _Toc480969596][bookmark: _Toc480900849]工程总投资
工程总投资应按枢纽工程静态投资、建设征地移民安置补偿静态投资、价差预备费及建设期利息之和计算。
[bookmark: _Toc460590701][bookmark: _Toc460590703][bookmark: _Toc461027503][bookmark: _Toc461027420][bookmark: _Toc460590702][bookmark: _Toc461007983][bookmark: _Toc460935002][bookmark: _Toc461027418][bookmark: _Toc461020574][bookmark: _Toc461027504][bookmark: _Toc460590446][bookmark: _Toc461027421][bookmark: _Toc461020576][bookmark: _Toc460590449][bookmark: _Toc460935005][bookmark: _Toc460590448][bookmark: _Toc461007982][bookmark: _Toc461027419][bookmark: _Toc461020577][bookmark: _Toc460935004][bookmark: _Toc461007984][bookmark: _Toc460590704][bookmark: _Toc461027505][bookmark: _Toc460935003][bookmark: _Toc461020575][bookmark: _Toc461007981][bookmark: _Toc461027506][bookmark: _Toc460590447][bookmark: _Toc465692149][bookmark: _Toc19858][bookmark: _Toc465417663][bookmark: _Toc480900850][bookmark: _Toc465418037][bookmark: _Toc443401798][bookmark: _Toc465417478][bookmark: _Toc465417529][bookmark: _Toc480901172][bookmark: _Toc465417405][bookmark: _Toc202880835][bookmark: _Toc465417575][bookmark: _Toc469387878][bookmark: _Toc465418503][bookmark: _Toc465692109][bookmark: _Toc25711][bookmark: _Toc202881123][bookmark: _Toc480969597][bookmark: _Toc465417377][bookmark: _Toc446682758][bookmark: _Toc482107157][bookmark: _Toc464476932]投资对比分析
[bookmark: _Toc469387879][bookmark: _Toc465692150][bookmark: _Toc32102][bookmark: _Toc465417406][bookmark: _Toc480900851][bookmark: _Toc464476933][bookmark: _Toc465417378][bookmark: _Toc480969598][bookmark: _Toc482107158][bookmark: _Toc465418038][bookmark: _Toc465417530][bookmark: _Toc16939][bookmark: _Toc480901173][bookmark: _Toc465418504][bookmark: _Toc465417664][bookmark: _Toc465692110][bookmark: _Toc202881124][bookmark: _Toc465417479][bookmark: _Toc465417576][bookmark: _Toc202880836]标段概算投资对比分析
通过标段招标设计概算与分标概算投资对比分析，反映招标设计阶段与可行性研究阶段设计变化引起的投资变化及投资变化的主要原因。应包括以下工作内容：
1. 分析计算标段招标设计概算与标段分标概算的投资增减额度及比例。
1. 对工程量变化、工程单价变化引起的投资增减额度进行分解，其中工程量变化引起投资的差值应按工程量差值乘以分标概算单价计算，工程单价变化引起的投资差值应按工程单价差值乘以招标设计工程量计算。
1. 根据投资对比分析结果，说明投资变化主要原因。
[bookmark: _Toc202880837][bookmark: _Toc465692151][bookmark: _Toc480969599][bookmark: _Toc465417381][bookmark: _Toc465417407][bookmark: _Toc480900852][bookmark: _Toc480901174][bookmark: _Toc202881125][bookmark: _Toc22108][bookmark: _Toc465417531][bookmark: _Toc465417665][bookmark: _Toc465417577][bookmark: _Toc464476934][bookmark: _Toc465418039][bookmark: _Toc482107159][bookmark: _Toc465692113][bookmark: _Toc18756][bookmark: _Toc465417480][bookmark: _Toc469387882][bookmark: _Toc465418505]工程总概算投资对比分析
[bookmark: _Toc443401970]工程总概算投资对比分析应分析计算工程招标设计总概算和分标概算的投资增减额度，并说明投资变化主要原因。
[bookmark: _Toc16288][bookmark: _Toc202881126][bookmark: _Toc465692114][bookmark: _Toc465418040][bookmark: _Toc480900853][bookmark: _Toc465417408][bookmark: _Toc465417481][bookmark: _Toc465417382][bookmark: _Toc469387883][bookmark: _Toc28904][bookmark: _Toc480969600][bookmark: _Toc446682761][bookmark: _Toc465417578][bookmark: _Toc465417532][bookmark: _Toc465418506][bookmark: _Toc464476935][bookmark: _Toc482107160][bookmark: _Toc480901175][bookmark: _Toc202880838][bookmark: _Toc465417666][bookmark: _Toc465692152][bookmark: _Toc443401799]招标设计概算文件组成
[bookmark: _Toc480901176][bookmark: _Toc465418507][bookmark: _Toc464476936][bookmark: _Toc465692153][bookmark: _Toc469387884][bookmark: _Toc465417579][bookmark: _Toc480969601][bookmark: _Toc29853][bookmark: _Toc480900854][bookmark: _Toc202881127][bookmark: _Toc482107161][bookmark: _Toc17180][bookmark: _Toc465417533][bookmark: _Toc465417482][bookmark: _Toc202880839][bookmark: _Toc465418041][bookmark: _Toc465692115][bookmark: _Toc465417383][bookmark: _Toc465417409][bookmark: _Toc465417667][bookmark: _Toc446682762]标段招标设计概算文件组成
[bookmark: _Toc482107162][bookmark: _Toc480900855][bookmark: _Toc465692116][bookmark: _Toc27146][bookmark: _Toc480901177][bookmark: _Toc30914][bookmark: _Toc469387885][bookmark: _Toc480969602][bookmark: _Toc465417384]组成内容
标段招标设计概算文件由封面、造价专业人员签字盖章扉页、编制说明、概算表、对比分析表、附表及附件组成。
[bookmark: _Toc23983][bookmark: _Toc30416][bookmark: _Toc480969603][bookmark: _Toc480901178][bookmark: _Toc465692117][bookmark: _Toc465417385][bookmark: _Toc480900856][bookmark: _Toc446682763][bookmark: _Toc469387886][bookmark: _Toc482107163]编制说明
[bookmark: _Toc482107164][bookmark: _Toc480901179][bookmark: _Toc480969604][bookmark: _Toc480900857]工程概述
工程概述应简述工程概况、标段工作范围，说明工程布置、工作内容、与相邻标段之间工作界面关系、主体工程量、施工工期、材料用量等。
[bookmark: _Toc480901180][bookmark: _Toc480900858][bookmark: _Toc482107165][bookmark: _Toc480969605]编制原则及依据
编制原则及依据应说明标段招标设计概算编制遵循的编制原则及依据，主要包括：
1. 标段招标设计概算的主要编制原则、价格水平。
1. 有关法律法规和政策文件、编制规定、计算标准及定额等主要编制依据。
[bookmark: _Toc480901181][bookmark: _Toc480969606][bookmark: _Toc482107166][bookmark: _Toc480900859]标段招标设计概算编制
基础价格
基础价格应说明人工预算单价、材料预算价格及电、风、水、砂石料、混凝土材料单价和施工机械台时费等基础价格的计算依据、计算方法、参数选取和计算成果。
建筑安装工程单价
建筑安装工程单价（含集供材料单价）应说明计价依据、组成内容、计算方法及有关取费标准；以及采用定额、指标的分析情况。编制补充定额的项目，应说明补充定额的编制原则、方法和定额水平等情况。
标段工程费用
建筑安装工程类标段应说明工程费用的组成内容及编制方法，工程量、单价或单位造价指标、专业项目投资的计算及计列依据。采用单位造价指标计算投资的，应说明指标分析及采用情况。
设备采购工程类标段应说明采购费用的组成内容及编制方法，工程量、设备原价、运输方式及运杂综合费的计算情况。
集供材料费应说明其计算方法和成果。
标段增值税
标段增值税应说明分析计算方法和成果。
标段预留费用
标段预留费用应说明分析计算方法和成果。
标段招标设计概算成果
标段招标设计概算成果应说明标段招标设计概算编制的主要成果。
[bookmark: _Toc446682764]投资对比分析
投资对比分析应说明标段招标设计概算与相应分标概算投资变化情况及主要原因。
[bookmark: _Toc446682765][bookmark: _Toc469387887][bookmark: _Toc32075][bookmark: _Toc482107167][bookmark: _Toc480901182][bookmark: _Toc480969607][bookmark: _Toc2754][bookmark: _Toc465692118][bookmark: _Toc465417386][bookmark: _Toc480900860]标段招标设计概算表、对比分析表、附表及附件
[bookmark: _Toc480901183][bookmark: _Toc480969608][bookmark: _Toc482107168][bookmark: _Toc480900861]概算表
标段招标设计概算表包括标段招标设计概算表、建筑安装工程类标段工程费用概算表、设备采购工程类标段工程费用概算表、一般项目概算表、建筑工程概算表、环境保护和水土保持专项工程概算表、设备采购及安装工程概算表、装置性材料采购工程概算表，表格格式应符合本文件附录A中表A.1至表A.4.5的规定。
[bookmark: _Toc482107169]对比分析表
标段概算对比分析表包括标段概算投资对比分析表、基础价格变化对比表、量价变化对比分析表，表格格式应符合本文件附录A中表A.5.1至表A.5.3的规定。
[bookmark: _Toc480969609][bookmark: _Toc480901184][bookmark: _Toc480900862][bookmark: _Toc482107170]附表及附件
标段招标设计概算附表及附件包括建筑工程单价汇总表、安装工程单价汇总表、主要材料预算价格汇总表、施工机械台时费汇总表、主要材料运杂费用计算表、主要材料预算价格计算表、施工用电价格计算书、施工用水价格计算书、施工用风价格计算书、补充定额计算书、补充施工机械台（组）时费计算书、砂石料单价计算书、混凝土材料单价计算表、建筑工程单价计算表、安装工程单价计算表、主要设备运杂综合费率计算书、专项工程投资计算书、其他计算书、有关重要文件，表格或计算书格式可参照核准概算相应格式。
[bookmark: _Toc26538][bookmark: _Toc469387888][bookmark: _Toc202881128][bookmark: _Toc465417387][bookmark: _Toc465417580][bookmark: _Toc480900863][bookmark: _Toc465418042][bookmark: _Toc465417534][bookmark: _Toc464476937][bookmark: _Toc480901185][bookmark: _Toc465417483][bookmark: _Toc465417668][bookmark: _Toc465418508][bookmark: _Toc482107171][bookmark: _Toc202880840][bookmark: _Toc465692154][bookmark: _Toc480969610][bookmark: _Toc18343][bookmark: _Toc465417410][bookmark: _Toc465692119]工程招标设计总概算文件组成
[bookmark: _Toc480969611][bookmark: _Toc32126][bookmark: _Toc480900864][bookmark: _Toc25242][bookmark: _Toc482107172][bookmark: _Toc469387889][bookmark: _Toc465417388][bookmark: _Toc480901186][bookmark: _Toc465692120]组成内容
工程招标设计总概算文件由封面、造价专业人员签字盖章扉页、编制说明、概算表、对比分析表组成。
[bookmark: _Toc27534][bookmark: _Toc480900865][bookmark: _Toc10592][bookmark: _Toc465417389][bookmark: _Toc465692121][bookmark: _Toc469387890][bookmark: _Toc480901187][bookmark: _Toc480969612][bookmark: _Toc482107173]编制说明
[bookmark: _Toc480969613][bookmark: _Toc480901188][bookmark: _Toc482107174][bookmark: _Toc480900866]工程概述
工程概述应包括工程所在的河系、兴建地点、对外交通条件、工程规模、工程布置、施工总工期、首台（批）机组发电工期等；工程立项审批情况、工程分标方案及主体标段主要工程情况等；枢纽工程静态投资、建设征地移民安置补偿静态投资、价差预备费、建设期利息和工程总投资及单位千瓦投资。
[bookmark: _Toc482107175][bookmark: _Toc480969614][bookmark: _Toc480901189][bookmark: _Toc480900867]编制原则及依据
编制原则及依据应包括以下内容：
1. [bookmark: _Toc14048][bookmark: _Toc7354]工程招标设计总概算的主要编制原则、价格水平；
1. 相关的设计报告和专题报告、相关的审查和批复文件等；
1. [bookmark: _Toc3266][bookmark: _Toc15011]有关法律法规和政策文件、编制规定、计算标准及定额等主要编制依据。
[bookmark: _Toc480900868][bookmark: _Toc482107176][bookmark: _Toc480969615][bookmark: _Toc480901190]工程招标设计总概算编制
枢纽工程静态投资
枢纽工程静态投资应说明采用标段招标设计概算投资成果和枢纽工程投资及工程预留费用计列情况。
建设征地移民安置补偿静态投资
建设征地移民安置补偿静态投资应说明建设征地移民安置补偿投资及基本预备费计列情况。
价差预备费
价差预备费应说明其计算原则和方法。
建设期利息
建设期利息应说明的其计算原则和方法。
工程招标设计总概算成果
工程招标设计总概算成果应说明工程总投资、工程静态投资和单位千瓦静态投资。
投资对比分析
投资对比分析应说明工程招标设计总概算与分标概算投资变化情况及主要原因。
[bookmark: _Toc15649][bookmark: _Toc465692122][bookmark: _Toc465417390][bookmark: _Toc13094][bookmark: _Toc469387891][bookmark: _Toc482107177][bookmark: _Toc480901191][bookmark: _Toc480900869][bookmark: _Toc480969616]工程招标设计总概算表、对比分析表及附件
[bookmark: _Toc480969617][bookmark: _Toc480901192][bookmark: _Toc480900870][bookmark: _Toc482107178]总概算表
工程招标设计总概算表包括工程招标设计总概算表、前期施工准备工程概算表、主体建筑安装工程概算表、设备采购工程概算表、专项工程概算表、项目技术服务费概算表、项目管理费概算表、增值税汇总表、各标段预留费用和工程预留费用汇总表，表格格式应符合本文件附录B中表B.1至表B.3.2的规定。
建设征地移民安置补偿概算表可参照核准概算相应格式。
[bookmark: _Toc482107179]对比分析表
工程总概算对比分析表包括工程总概算投资对比分析表、分项投资对比分析表，表格格式应符合本文件附录B中表B.4.1至表B.4.2的规定。
[bookmark: _Toc480969618][bookmark: _Toc480901193][bookmark: _Toc482107180][bookmark: _Toc480900871]附件
工程招标设计总概算附件包括分年度投资计算书、资金流量计算表、工程预留费分析计算书、价差预备费计算书，附件格式可参照核准概算相应格式。

[bookmark: _Toc202880842][bookmark: _Toc202880346][bookmark: _Toc202880841][bookmark: _Toc202881129][bookmark: _Toc202881130][bookmark: _Toc202881053][bookmark: _Toc202880347][bookmark: _Toc480898207][bookmark: _Toc202880844][bookmark: _Toc482107181][bookmark: _Toc480901194][bookmark: _Toc480969619][bookmark: _Toc202881132][bookmark: _Toc480900872]
（规范性）
标段招标设计概算表及对比分析表
[bookmark: _Toc465418044][bookmark: _Toc465418510][bookmark: _Toc465417670][bookmark: _Toc465692156][bookmark: _Toc465417582][bookmark: _Toc465692124][bookmark: _Toc19499][bookmark: _Toc14236][bookmark: _Toc465417536][bookmark: _Toc469387895][bookmark: _Hlk216711880]A.1 标段招标设计概算表
表A.1为标段招标设计概算表。
标段招标设计概算表
	编号
	项目名称
	概算/万元
	所占比例/%
	备注

	Ⅰ
	标段工程费用
（建筑安装工程类或设备采购工程类）
	
	
	

	Ⅱ
	标段增值税
	
	
	

	Ⅲ
	标段预留费用
	
	
	

	
	合计（Ⅰ~Ⅲ）
	
	
	


[bookmark: _Toc30110][bookmark: _Toc22708][bookmark: _Toc469387896]A.2 建筑安装工程类标段工程费用概算表
表A.2为建筑安装工程类标段工程费用概算表。
建筑安装工程类标段工程费用概算表
	编号
	项目名称
	建筑安装工程费
/万元
	设备购置费
/万元
	合计
/万元
	所占比例
/%
	备注

	第一项
	一般项目
	
	
	
	
	

	一
	……
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	第二项
	建筑工程
	
	
	
	
	

	一
	……
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	第三项
	环境保护和水土保持专项工程
	
	
	
	
	

	一
	……
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	第四项
	机电设备安装工程
	
	
	
	
	

	一
	……
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	第五项
	金属结构设备安装工程
	
	
	
	
	

	一
	……
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	注：本表填至一级项目。


A.3 设备采购工程类标段工程费用概算表
表A.3为设备采购工程类标段工程费用概算表。
设备采购工程类标段工程费用概算表
	编号
	项目名称
	设备购置费
/万元
	所占比例
/%
	备注

	第一项
	机电设备采购工程
	
	
	

	一
	……
	
	
	

	
	……
	
	
	

	第二项
	金属结构设备采购工程
	
	
	

	一
	……
	
	
	

	
	……
	
	
	

	第三项
	装置性材料采购工程
	
	
	

	一
	……
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	注：本表填至一级项目。


A.4 分项概算表
表A.4.1为一般项目概算表。
表A.4.1 一般项目概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：本表填至三级项目。


表A.4.2为建筑工程概算表。
表A.4.2 建筑工程概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：本表填至三级项目。


表A.4.3为环境保护和水土保持专项工程概算表。
表A.4.3 环境保护和水土保持专项工程概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：本表填至三级项目。


表A.4.4为设备采购及安装工程概算表。
表A.4.4 设备采购及安装工程概算表
	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元
	备注

	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表应填至三级项目。机电设备安装工程、机电设备采购工程、金属结构设备安装工程、金属结构设备采购工程均应按本表格式填写，具体项目及工程量可根据标段工作内容填写。


表A.4.5为装置性材料采购工程概算表。
表A.4.5 装置性材料采购工程概算表
	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：本表应填至三级项目。装置性材料采购工程应按本表格式填写，具体项目及工程量可根据标段工作内容填写。


A.5 投资对比分析表
表A.5.1为标段概算投资对比分析表。
表A.5.1 标段概算投资对比分析表
	编号
	项目名称
	分标概算
/万元
	招标设计概算
/万元
	增减（+-）
/万元
	变化情况说明

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）=（4）-（3）
	（6）

	Ⅰ
	标段工程费用（建筑安装工程类或设备采购工程类）
	
	
	
	

	一
	[bookmark: OLE_LINK6]……（根据类型填写一级项目）
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	Ⅱ
	标段增值税
	
	
	
	

	Ⅲ
	标段预留费用
	
	
	
	

	
	合计（Ⅰ~Ⅲ）
	
	
	
	

	注：本表填至一级项目。


表A.5.2为基础价格变化对比表。
表A.5.2 基础价格变化对比表
	编号
	基础材料名称
	单位
	分标概算
价格/元
	招标设计概算价格/元
	增减（+-）
/元
	变化情况
说明

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）=（5）-（4）
	（7）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



表A.5.3为量价变化对比分析表。
表A.5.3 量价变化对比分析表
	编号
	项目
名称
	单位
	分标概算
	标段招标设计概算
	引起投资变化因素分析
	备注

	
	
	
	
	
	工程量变化
	单价变化
	合计
/万元
	

	
	
	
	工程量
	综合单价/元
	合价
/万元
	工程量
	综合单价/元
	合价
/万元
	工程量增减
	投资
变化
/万元
	变化
幅度
/%
	单价
增减/元
	投资
变化
/万元
	变化
幅度
/%
	
	

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
=（4）×（5）
	（7）
	（8）
	（9）
=（7） ×（8）
	（10）
=（7）-（4）
	（11）
=（5） ×（10）
	（12）
=（11）/（6）
	（13）
=（8）-（5）
	（14）
=（7） ×（13）
	（15）
=（14）/（6）
	（16）
=（14）+（11）
	（17）

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表填至三级项目，并逐项汇总至二级项目及一级项目。




[bookmark: _Toc202880846][bookmark: _Toc202881133][bookmark: _Toc202881134][bookmark: _Toc202880350][bookmark: _Toc202880351][bookmark: _Toc202880845][bookmark: _Toc480900873][bookmark: _Toc482107182][bookmark: _Toc202880847][bookmark: _Toc202881135][bookmark: _Toc480969620][bookmark: _Toc480898208][bookmark: _Toc480901195]
（规范性）
工程招标设计总概算表及对比分析表
B.1 工程招标设计总概算表
表B.1为工程招标设计总概算表。
工程招标设计总概算表
	编号
	项目名称
	概算投资/万元
	所占比例/%
	备注

	Ⅰ
	枢纽工程静态投资
	
	
	

	一
	前期施工准备工程
	
	
	

	二
	主体建筑安装工程
	
	
	

	三
	设备采购工程
	
	
	

	四
	专项工程
	
	
	

	五
	项目技术服务费
	
	
	

	六
	项目管理费
	
	
	

	
	一~六部分合计
	
	
	

	
	工程预留费用
	
	
	

	
	静态投资
	
	
	

	Ⅱ
	建设征地移民安置补偿静态投资
	
	
	

	一
	水库淹没影响区部分
	
	
	

	二
	枢纽工程建设区部分
	
	
	

	三
	独立费用
	
	
	

	
	一~三部分合计
	
	
	

	
	基本预备费
	
	
	

	
	静态投资
	
	
	

	Ⅲ
	工程静态投资（Ⅰ~Ⅱ合计）
	
	
	

	Ⅳ
	价差预备费
	
	
	

	Ⅴ
	建设期利息
	
	
	

	
	工程招标设计总投资（Ⅲ~Ⅴ部分合计）
	
	
	






B.2 分项概算表
表B.2.1为前期施工准备概算表。
[bookmark: OLE_LINK3]表B.2.1 前期施工准备工程概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表B.2.2为主体建筑安装工程概算表。
表B.2.2 主体建筑安装工程概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表B.2.3为设备采购工程概算表。
表B.2.3 设备采购工程概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表B.2.4为专项工程概算表。
[bookmark: OLE_LINK4]表B.2.4 专项工程概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表B.2.5为项目技术服务费概算表。
表B.2.5 项目技术服务费概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表B.2.6为项目管理费概算表。

表B.2.6 项目管理费概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


B.3 汇总表
表B.3.1为增值税汇总表。
表B.3.1 增值税汇总表
	编号
	项目名称
	费用/万元
	备注

	Ⅰ
	各标段增值税汇总
	
	

	
	XXX标段增值税
	
	

	
	XXX标段增值税
	
	

	
	……
	
	

	Ⅱ
	未编制招标设计概算的标段或费用增值税
	
	

	
	XXX增值税
	
	

	
	XXX增值税
	
	

	
	……
	
	

	
	合计（Ⅰ+Ⅱ）
	
	


表B.3.2为各标段预留费用和工程预留费用汇总表。
表B.3.2 各标段预留费用和工程预留费用汇总表
	编号
	项目名称
	概算投资/万元
	备注

	Ⅰ
	已列入枢纽工程静态投资部分各标段预留费用汇总
	
	

	
	XXX标段预留费用
	
	

	
	XXX标段预留费用
	
	

	
	……
	
	

	Ⅱ
	招标设计概算中枢纽工程静态投资部分工程预留费用
	
	

	
	合计（Ⅰ+Ⅱ）
	
	


B.4 投资对比分析表
表B.4.1为工程总概算投资对比分析表。

表B.4.1 工程总概算投资对比分析表
	编号
	项目名称
	分标概算
/万元
	招标设计概算
/万元
	增减（+-）
/万元
	增减幅度
/%
	变化情况
说明

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）=（4）-（3）
	（6）=（5）/（3）
	（7）

	Ⅰ
	枢纽工程静态投资
	
	
	
	
	

	一
	前期施工准备工程
	
	
	
	
	

	二
	主体建筑安装工程
	
	
	
	
	

	三
	设备采购工程
	
	
	
	
	

	四
	专项工程
	
	
	
	
	

	五
	项目技术服务费
	
	
	
	
	

	六
	项目管理费
	
	
	
	
	

	
	一~六部分合计
	
	
	
	
	

	
	工程预留费用
	
	
	
	
	

	
	静态投资
	
	
	
	
	

	Ⅱ
	建设征地移民安置补偿静态投资
	
	
	
	
	

	一
	水库淹没影响区部分
	
	
	
	
	

	二
	枢纽工程建设区部分
	
	
	
	
	

	三
	独立费用
	
	
	
	
	

	
	一~三部分合计
	
	
	
	
	

	
	基本预备费
	
	
	
	
	

	
	静态投资
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	工程静态投资（Ⅰ~Ⅱ合计）
	
	
	
	
	

	Ⅳ
	价差预备费
	
	
	
	
	

	Ⅴ
	建设期利息
	
	
	
	
	

	
	工程总投资（Ⅲ~Ⅴ合计）
	
	
	
	
	


表B.4.2为分项投资对比分析表。

表B.4.2 分项投资对比分析表
	编号
	项目名称
	分标概算
/万元
	招标设计
概算
/万元
	增减（+-）
/万元
	增减幅度
/%
	变化情况
说明

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）=（4）-（3）
	（6）=（5）/（3）
	（7）

	
	……（按标段或费用逐项填写）
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	注：各分项概算均需按本表填写。
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