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[bookmark: _Toc203586702]前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替 NB/T 35106—2017《水电工程分标概算编制规定》，与 NB/T 35106—2017 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
——修改水电工程分标概算适用范围（见第1章）；
——修改规范性引用文件（见第2章）；
——修改“术语和定义中”的“分标概算”定义（见3.2）；增加“标段预留费用”和“工程预留费用”术语定义（见3.3、3.4）；
——将“总则”修改为“总体要求”（见第4章）；增加分标概算的作用表述（见4.1）；修改配套使用的规范、编规和定额等文件（见4.3，2017年版的4.2）；增加分标概算文件编制流程、分标概算编制人员要求（见4.5）；
——修改建设征地移民安置补偿项目划分（见5.1）；修改分标概算项目划分图（见图1）；
——“施工管理信息系统工程”修改为“工程建设管理信息化数字化工程”，增加“安全生产措施”的列项原则（见5.2.1）；
——前期施工准备工程定义修改（见5.2.2.1）；“施工供电工程”增加“供电设施工程的初期运行、维护与管理”（见5.2.2.3）；“工程建设管理信息化数字化工程”中增加“建设期电站智能化工程、工程建设管理信息化数字化工程的运行、维护与管理等”（见5.2.2.7）；“导流工程”中增加“导流底孔”“蓄水期下游临时供水工程”“导流工程设施的运行、维护与管理”（见5.2.2.10）；修改前期施工准备工程项目划分图（见图2）；
——主体建筑安装工程定义修改（见5.2.3.1）；“一般项目”增加“安全生产措施”（见5.2.3.2）；修改“环境保护和水土保持专项工程”项目组成内容（见5.2.3.4）；“金属结构设备及安装工程”增加“拦漂设备安装工程”（见5.2.3.6）；
——设备采购工程项目组成及划分中“金属结构设备采购工程”增加“拦漂设备采购”（见5.2.4.3）；
——专项工程项目组成及划分中增加“施工供电工程”（见5.2.5.3）；“劳动安全与工业卫生工程”修改为“安全设施与应急工程”（见5.2.5.8，2017年版的5.2.5.7）；增加“工程信息化数字化工程”（见5.2.5.9）；修改专项工程项目划分图（见图4）；
——项目技术服务费项目组成及划分中“独立费用”明确为“枢纽工程独立费用”，“水电工程定额标准编制管理费”修改为“水电工程定额标准测定编制费”，删除“规划及预可行性研究阶段勘察设计工作费用”和“咨询服务费、项目技术经济评审费”的相关内容表述，增加项目技术服务费组成内容表述（见5.2.6）；
——项目管理费项目组成及划分中“独立费用”明确为“枢纽工程独立费用”，“工程前期费的管理型费用”修改为“前期管理费”，删除“工程建设管理费”和“其他税费”的内容描述（见5.2.7）；
——修改建设征地移民安置补偿项目组成及划分，增加二级项目划分执行要求（见5.3）；
——“枢纽工程投资”的包含内容增加“标段增值税”，增加增值税计列原则，修改基本预备费计列原则（见6.1.1.1~6.1.1.3，2017年版的6.1.1）；修改分标概算投资构成图（见图5）；
——统一明确枢纽工程静态投资中各标段投资构成（见6.2.4）；前期施工准备工程、主体建筑安装工程增加“安全生产措施”的费用计算要求，删除标段间互供的砂石骨料、半成品混凝土单价包含内容（见6.2.5，2017年版的6.2.4）；修改项目技术服务费、项目管理费的费用计算要求（见6.2.8、6.2.9，2017年版的6.2.7、6.2.8）；统一明确标段增值税、标段预留费用的计算要求（见6.2.10、6.2.11，2017年版的6.2.4~6.2.8）；
——修改建设征地移民安置补偿投资构成图（见图7）；修改建设征地移民安置补偿各部分投资编制原则（见6.3.2）；
——分标概算文件组成删除“概算附表”（见7.1）；增加分标概算编制说明包括的内容表述（见7.2.1）；枢纽工程分标概算编制内容增加“说明标段增值税的计算方法”（见7.2.4，2017年版的7.2.3）；删除“分标概算附表”内容（见2017年版的7.4）；
——调整“分标概算表”的内容及格式（见附录A）；删除“分标概算附表”（见2017年版的附录B）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家能源局负责管理，由水电水利规划设计总院提出并负责日常管理，由能源行业水电工程技术经济标准化技术委员会（NEA/TC 18）负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送水电水利规划设计总院（地址：北京市东城区安定门外大街甲 57 号、乙57 号，邮编：100011）。
本文件起草单位：水电水利规划设计总院（可再生能源定额站）、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、国网新源集团有限公司。
[bookmark: _GoBack]本文件主要起草人：殷许生、周首喆、赵青、吴浩军、刘乐桃、乔洪奎、陈文、张菊梅、金弈、吴强、娄锴伦、翟海燕、何金祥、郭颖暄、乔天霞、王友政、尚立明、陈晴、马赫、赵佳阳、赵晨晨、关昕、刘羽、凡猛。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
—2017年首次发布为NB/T 35106—2017；
—本次为第一次修订。
[bookmark: _Toc203586703][bookmark: _Toc424896462]引  言
NB/T 35106—2017《水电工程分标概算编制规定》发布后，对提升水电工程分标概算投资管理工作，完善水电工程造价管理体系，规范水电工程分标概算的编制方法发挥了重要作用。近年来，国家有关政策陆续出台，项目建设管理和造价控制要求不断提升，以及NB/T 11088《水电工程招标设计报告编制规程》和 NB/T 11408《水电工程设计概算编制规定》等配套标准的修订实施，水电工程分标概算编制规定亟需修订、补充和完善。
为做好水电工程分标概算的编制和管理工作，进一步细化和落实NB/T 11088对招标设计阶段概算编制的要求，统一水电工程分标概算的编制原则、项目组成及划分和编制方法，提高分标概算的编制质量，根据《国家能源局综合司关于下达2024年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知》（国能综通科技〔2024〕115号）的要求，修订本文件。
本文件总结了NB/T 35106—2017执行过程中的经验，保持了水电工程造价标准体系的延续性和完整性，并充分考虑了近年来国家有关政策法规的调整及水电工程设计和建设管理中的新情况，经广泛调研、征求行业各方的意见和建议，认真研究，对文件的结构和内容进行了调整，体现了水电工程分标概算的项目划分和编制方法的适用性、时效性。
本文件的主要技术内容是：范围，规范性引用文件，术语和定义，总体要求，分标概算项目组成及划分，分标概算编制，分标概算文件组成。


IV

水电工程分标概算编制规定
[bookmark: _Toc203586704]1  范围
本文件规定了水电工程分标概算编制的原则、方法和工作内容。
本文件适用于国内建设的大中型水电站工程和抽水蓄能电站工程招标设计阶段分标概算的编制，其他水电工程可参照执行。
[bookmark: _Toc203586705]2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
NB/T 11088 水电工程招标设计报告编制规程
NB/T 11408 水电工程设计概算编制规定
NB/T 11409 水电工程费用构成及概（估）算费用标准
NB/T 11410 抽水蓄能电站投资编制细则
NB/T 10877 水电工程建设征地移民安置补偿费用概（估）算编制规范
NB/T 11173 抽水蓄能电站建设征地移民安置规划设计规范
[bookmark: _Toc424896466][bookmark: _Toc203586706]3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
核准概算 budgetary estimate approval
水电工程在可行性研究阶段经政府核准或审批的设计概算文件。
3.2
分标概算 sub-bidding budgetary estimate
根据招标设计阶段确定的分标方案，对核准概算的项目和投资进行切块重组所编制的投资文件。
3.3
标段预留费用 reserve cost for the section
用以解决标段范围工程在招标设计阶段设计变更（含工程量变化、设备改型、材料代用等）、预防自然灾害采取措施，以及弥补一般自然灾害所造成的损失中工程保险未能补偿部分而在标段内预留的费用。
3.4
工程预留费用 project reserve funds
用以解决枢纽工程标段预留费用未能包含的设计变更（含工程量变化、设备改型、材料代用等）、预防自然灾害采取措施，以及弥补一般自然灾害所造成的损失中工程保险未能补偿部分而在枢纽工程中预留的费用。
[bookmark: _Toc424896467][bookmark: _Toc203586707]4  总体要求
4.1  水电工程分标概算是对比分析招标设计概算、执行概算等投资与核准概算投资差异的基础，是建设项目造价控制和建设管理的重要依据。
4.2  为统一和规范水电工程分标概算编制原则、项目组成及划分、编制方法，提高分标概算的编制质量，制定本文件。
4.3  本文件应与NB/T 11088、NB/T 11408、NB/T 11409、NB/T 11410、NB/T 10877、NB/T 11173配套使用。
4.4  分标概算应与招标设计阶段分标规划同期编制，根据工程建设管理需要和分标方案变化，可进行相应调整。
4.5  为保证水电工程分标概算编制质量，水电工程分标概算的编制单位应具备相应工程造价文件编制、管理能力，分标概算应履行编制、校核、审查程序，各级人员应具备相应工程造价专业技术能力。水电工程造价人员专业技术能力应符合国家及有关部门的规定，以及行业定额和造价管理机构有关要求。
4.6  水电工程分标概算编制，除应符合本文件外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
[bookmark: _Toc203586708][bookmark: _Toc424896468]5  分标概算项目组成及划分
[bookmark: _Toc203586709]5.1  一般要求
分标概算项目划分为枢纽工程、建设征地移民安置补偿两部分。其中，枢纽工程项目以核准概算为基础，根据分标方案对核准概算项目进行切块并重新组合，包括前期施工准备工程、主体建筑安装工程、设备采购工程、专项工程、项目技术服务费和项目管理费；建设征地移民安置补偿项目划分与核准概算相同，包括水库淹没影响区部分、枢纽工程建设区部分和独立费用。分标概算项目划分见图1。







图1 分标概算项目划分
[bookmark: _Toc424896470][bookmark: _Toc203586710]5.2  枢纽工程项目组成及划分
[bookmark: _Toc203585633]5.2.1  组成及划分原则
5.2.1.1  枢纽工程中的前期施工准备工程、主体建筑安装工程、设备采购工程、专项工程根据分标方案按标段分别列项，标段列项应遵循以下原则：
a) 在工程筹建期和施工准备期施工且独立成标的建筑安装工程项目应列在前期施工准备工程项下。
b) 在主体工程施工期和工程完建期施工的建筑安装工程项目应列在主体建筑安装工程项下。
c) 机电设备、金属结构设备采购项目应列在设备采购工程项下。
d) 专项实施且未在前期施工准备工程、主体建筑安装工程和设备采购工程中计列的枢纽工程项目应列在专项工程项下。
e) 对于在多标段出现的施工辅助工程，如施工供电工程、施工供水系统工程、施工供风系统工程、施工通信工程、工程建设管理信息化数字化工程、施工及建设管理房屋建筑工程、安全生产措施及其他施工辅助工程等，根据不同标段工作内容经分析后，应在保持该项目核准概算投资不变的原则下合理分摊列项。
f) 分标概算各标段项目根据分标方案中标段工作内容确定，标段内项目名称应与核准概算项目一致。
5.2.1.2  枢纽工程中的项目技术服务费和项目管理费根据工程建设管理特点列项。
[bookmark: _Toc458609603][bookmark: _Toc203585634]5.2.2  前期施工准备工程
5.2.2.1  前期施工准备工程指在工程筹建期和施工准备期施工且独立成标的建筑、安装工程以及标段内需采购的设备，主要为施工辅助工程项目以及部分制约主体工程开工而要求较早投入运营的永久交通工程和永久房屋建筑工程。一般包括交通工程、施工供电工程、施工供水系统工程、施工供风系统工程、施工通信工程、工程建设管理信息化数字化工程、砂石料生产系统工程、混凝土生产及浇筑系统工程、导流工程及房屋建筑工程等项。前期施工准备工程项目划分见图2。
图2 前期施工准备工程项目划分
5.2.2.2  交通工程指在工程筹建期和施工准备期施工的场内外临时或永久交通工程。若交通工程由多个标段组成，应按标段项目分别列项，各标段项目应根据分标方案中本标段工作内容确定。主要包括公路，铁路专用线及转运站，桥梁，施工支洞，水运工程，交通洞，施工期通航工程，交通工程设施的运行、维护与管理。其中，施工支洞和交通洞工程还包括为本标段建设服务需纳入本标段的交通及房屋建筑等工程。
5.2.2.3  独立成标的施工供电工程标段项目应根据分标方案中本标段工作内容确定。主要包括从现有电网向场内施工供电的高压输电线路、施工场内10kV及以上线路工程，出线为10kV及以上的供电设施工程（包括变电站的建筑工程、变电设备及安装工程和相应的配套设施等），上述供电设施工程的初期运行、维护与管理，以及为本标段建设服务需纳入本标段的交通及房屋建筑等工程。
5.2.2.4  独立成标的施工供水系统工程标段项目应根据分标方案中本标段工作内容确定。主要包括取水建筑物，水处理厂，水池，输水干管敷设、移设和拆除，相应配套设施，以及为本标段建设服务需纳入本标段的交通及房屋建筑等工程。
5.2.2.5  独立成标的施工供风系统工程标段项目应根据分标方案中本标段工作内容确定。主要包括供风站建筑，供风干管敷设、移设和拆除，相应配套设施，以及为本标段建设服务需纳入本标段的交通及房屋建筑等工程。
5.2.2.6  独立成标的施工通信工程标段项目应根据分标方案中本标段工作内容确定。主要包括施工所需的场内外通信设施（含交换机设备）、通信线路工程及相应设施、线路的维护与管理等。
5.2.2.7  独立成标的为满足工程建设管理需要而提前实施的工程建设管理信息化数字化工程标段项目应根据分标方案中本标段工作内容确定。主要包括系统设施、设备、软件及建设期电站智能化工程、工程建设管理信息化数字化工程的运行、维护与管理等。
5.2.2.8  独立成标的砂石料生产系统工程标段项目应根据分标方案中本标段工作内容确定。主要包括料场覆盖层清除及防护工程、砂石料生产系统工程、砂石料加工生产环境保护专项工程措施，为本标段建设服务需纳入本标段的交通及房屋建筑等工程，以及需要本标段向其他标段供应的成品砂石骨料。
5.2.2.9  独立成标的混凝土生产及浇筑系统工程标段项目应根据分标方案中本标段工作内容确定。主要包括混凝土生产（含混凝土拌和、制冷、供热）及浇筑系统所需的场地平整、建筑物、钢构架、配套设施、缆机平台等工程，为本标段建设服务应纳入本标段的交通及房屋建筑等工程，以及需要本标段向其他标段供应的半成品混凝土。
5.2.2.10  独立成标的导流工程标段项目应根据分标方案中本标段工作内容确定。主要包括导流明渠、导流洞、导流底孔、施工围堰（含截流）、蓄水期下游临时供水工程、施工导流金属结构安装工程，导流工程设施的运行、维护与管理，以及为本标段建设服务需纳入本标段的交通及房屋建筑等工程。
5.2.2.11  房屋建筑工程指在工程筹建期和施工准备期为施工和建设管理需要兴建的临时及永久房屋建筑工程。主要包括场地平整、仓库、辅助生产厂房、办公用房、值班公寓及附属设施、室外工程，以及房屋设施维护与管理。
[bookmark: _Toc203585635][bookmark: _Toc458609604]5.2.3  主体建筑安装工程
5.2.3.1  主体建筑安装工程指在主体工程施工期和工程完建期施工且独立成标的建筑、安装工程以及标段内需采购的设备，一般由多个工程标段组成，各工程标段分别列项。每个工程标段项目划分为一般项目、建筑工程、环境保护和水土保持专项工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程，工程标段工作内容与分标方案中本标段工作内容一致。主体建筑安装工程项目划分见图3。
图3 主体建筑安装工程项目划分
5.2.3.2  一般项目指为本标段工程建设服务且包含在本标段工作范围内的施工辅助工程和有关费用。主要包括施工交通工程、施工期通航工程、施工供电工程、施工供水系统工程、施工供风系统工程、施工通信工程、工程建设管理信息化数字化工程、料场覆盖层清除及防护工程、砂石料生产系统工程、混凝土生产及浇筑系统工程、导流工程、临时安全监测工程、临时水文测报和泥沙监测工程、施工及建设管理房屋建筑工程、安全生产措施、其他施工辅助工程，以及列入本标段的独立费用中的施工科研试验费、工程保险费等。
5.2.3.2.1  施工供电工程、施工供水系统工程、施工供风系统工程、施工通信工程、工程建设管理信息化数字化工程、施工及建设管理房屋建筑工程、安全生产措施、其他施工辅助工程等施工辅助工程，应根据分标方案对相应概算项目进行合理切分列项。
5.2.3.2.2  对于发挥重要功能的临时工程，如导流工程、料场覆盖层清除及防护工程、沟水处理工程等，可在建筑工程中列项。
5.2.3.3  建筑工程是指标段工作范围内构成水电工程建筑物实体的永久工程或发挥重要功能的临时建筑物。具体项目根据分标方案中本标段工作内容确定。永久工程一般包括挡水建筑物、泄水消能建筑物、输水建筑物、发电建筑物、升压变电建筑物、通航建筑物、灌溉渠首建筑物、近坝岸坡处理及纳入本标段的永久交通工程、永久房屋建筑工程、永久安全监测建筑工程等；发挥重要功能的临时建筑物包括导流工程、料场覆盖层清除及防护工程、沟水处理工程等。
5.2.3.3.1  本标段成品砂石骨料或半成品混凝土由其他标段供应时，应统计本标段成品砂石骨料或半成品混凝土量，单独列项并核减相应费用。
5.2.3.3.2  本标段成品砂石骨料或半成品混凝土向其他标段供应时，应统计需要本标段向其他标段供应的成品砂石骨料或半成品混凝土量，单独列项并计算相应费用。
5.2.3.4  环境保护和水土保持专项工程指本标段工作范围内兴建或采取的各种环境保护和水土保持专项工程和措施。环境保护专项工程主要包括生态流量泄放设施与生态调度、水温恢复工程、水环境保护工程、水生生态保护工程、陆生生态保护工程、大气环境保护工程、声环境保护工程、固体废物处置工程等；水土保持专项工程主要包括枢纽工程区、弃渣场区、交通设施区、料场区、施工生产生活区等水土流失防治区内的水土保持工程。具体项目应根据分标方案中本标段工作内容确定。
5.2.3.5  机电设备及安装工程指本标段工作范围内机电设备的安装工程及需采购的设备。主要包括发电设备安装工程、升压变电设备安装工程、通航设备安装工程、安全监测设备安装工程、其他设备安装工程以及标段内需采购的机电设备等。具体项目应根据分标方案中本标段工作内容确定。
5.2.3.6  金属结构设备及安装工程指本标段工作范围内金属结构设备的安装工程及需采购的设备。主要包括闸门、启闭、拦漂、拦污、升船机、过坝等设备安装工程，压力钢管制作及安装工程，其他金属结构设备安装工程以及标段内需采购的设备等。具体项目应根据分标方案中本标段工作内容确定。
[bookmark: _Toc458609605][bookmark: _Toc203585636]5.2.4  设备采购工程
5.2.4.1  设备采购工程指独立成标的机电设备、金属结构设备以及装置性材料等采购，一般由多个标段组成，标段项目应根据分标方案按标段分别列项。列项时应扣除已计入前期施工准备工程、主体建筑安装工程和专项工程标段内的设备采购项目，标段项目内容与分标方案中本标段内容一致。
5.2.4.2  机电设备采购工程主要包括发电设备、升压变电设备、通航设备、永久安全监测设备和其他机电设备等采购。
5.2.4.3  金属结构设备采购工程主要包括施工辅助工程、环境保护专项工程、金属结构设备及安装工程中闸门、启闭、拦漂、拦污、升船机、过坝设备和其他金属结构设备等采购。
5.2.4.4  装置性材料采购工程主要包括管路、母线、电缆、电缆桥架和压力钢管等采购。
[bookmark: _Toc203585637][bookmark: _Toc458609606]5.2.5  专项工程
[bookmark: _Hlk203225507]5.2.5.1  专项工程指需专项实施且未在前期施工准备工程、主体建筑安装工程和设备采购工程中计列的工程。主要包括交通工程、施工供电工程、房屋建筑工程、安全监测工程、水文测报和泥沙监测工程、消防工程、安全设施与应急工程、电站智能化设备及安装工程、地震监测站（台）网工程、环境保护和水土保持专项工程以及其他工程等。专项工程项目划分见图4。
图4 专项工程项目划分
[bookmark: _Hlk220244256]5.2.5.2  交通工程主要包括未列入前期施工准备工程、主体建筑安装工程的永久交通工程，具体内容根据分标方案确定。
5.2.5.3  施工供电工程主要包括未列入前期施工准备工程、主体建筑安装工程的施工供电工程运行、维护和管理，以及由建设单位负责缴纳的容量电费和电量电费，具体内容根据分标方案确定。
5.2.5.4  房屋建筑工程主要包括未列入前期施工准备工程、主体建筑安装工程的永久房屋建筑工程。具体内容根据分标方案确定。
5.2.5.5  安全监测工程主要包括未列入前期施工准备工程、主体建筑安装工程和设备采购工程的临时和永久安全监测工程等，具体内容根据分标方案确定。
5.2.5.6  水文测报和泥沙监测工程主要包括临时水文测报和泥沙监测工程、水文测报和泥沙监测土建工程、水文测报和泥沙监测设备及安装工程，具体内容根据分标方案确定。
5.2.5.7  消防工程指独立成标的消防工程，主要包括建筑工程中的消防工程和机电设备及安装工程中的消防设备及安装工程，具体内容根据分标方案确定。
5.2.5.8  安全设施与应急工程指独立成标的安全设施与应急工程。主要包括建筑工程和机电设备及安装工程中安全设施与应急工程，具体内容根据分标方案确定。
5.2.5.9  工程信息化数字化工程指独立成标的工程信息化数字化工程。主要包括施工辅助工程中的工程建设管理信息化数字化工程和机电设备及安装工程中的电站智能化设备及安装工程，具体内容根据分标方案确定。
5.2.5.10  地震监测站（台）网工程指独立成标的地震监测站（台）网工程。主要包括建筑工程和机电设备及安装工程中地震监测站（台）网工程，具体内容根据分标方案确定。
5.2.5.11  环境保护和水土保持专项工程主要包括未列入前期施工准备工程、主体建筑安装工程和设备采购工程的环境保护专项工程及水土保持专项工程，具体内容根据分标方案确定。
5.2.5.12  其他工程主要包括未列入前期施工准备工程、主体建筑安装工程和上述专项工程的其他施工辅助工程、其他建筑工程、其他设备及安装工程项目。
[bookmark: _Toc203585638]5.2.6  项目技术服务费
项目技术服务费主要包括枢纽工程独立费用中的工程建设监理费、咨询服务费、项目技术经济评审费、水电工程质量检查检测费、水电工程定额标准测定编制费、项目验收费、工程保险费以及科研勘察设计费。各项技术服务费可由多个标段组成，各标段内容根据分标方案和管理需求确定。
[bookmark: _Toc203585639]5.2.7  项目管理费
项目管理费主要包括枢纽工程独立费用中的前期管理费、工程建设管理费、生产准备费以及其他税费。
[bookmark: _Toc424896469][bookmark: _Toc203586711]5.3  建设征地移民安置补偿项目组成及划分
建设征地移民安置补偿包括水库淹没影响区部分、枢纽工程建设区部分和独立费用，水电站工程二级项目划分应按NB/T 10877有关规定执行，抽水蓄能电站工程二级项目划分应按NB/T 11173有关规定执行。
[bookmark: _Toc203586712][bookmark: _Toc424896471][bookmark: _Toc424896474]6  分标概算编制
[bookmark: _Toc424896472][bookmark: _Toc203586713]6.1  一般要求
6.1.1  分标概算投资构成
6.1.1.1  分标概算投资由枢纽工程静态投资、建设征地移民安置补偿静态投资、价差预备费、建设期利息组成。其中，枢纽工程静态投资由枢纽工程投资（包含标段增值税、标段预留费用）及工程预留费用组成；建设征地移民安置补偿静态投资由建设征地移民安置补偿投资及基本预备费组成。分标概算投资构成见图5。
图5 分标概算投资构成
6.1.1.2  核准概算的枢纽工程增值税在分标概算中应计入相应标段投资，各标段增值税之和应与核准概算保持一致。
6.1.1.3  核准概算的枢纽工程基本预备费在分标概算中分为标段预留费用和工程预留费用两部分，标段预留费用计入标段投资，剩余部分作为工程预留费用，列入枢纽工程静态投资；建设征地移民安置补偿基本预备费应与核准概算保持一致，列入建设征地移民安置补偿静态投资。
6.1.2 编制原则
分标概算以核准概算为基础，根据招标设计阶段确定的分标方案，对核准概算的项目和投资进行切块重组。分标概算工程静态投资和工程总投资应与核准概算保持一致。
6.1.3 编制依据
分标概算编制依据主要包括以下内容：
a) 招标设计阶段确定的工程分标方案；
b) 核准或审批的可行性研究报告和核准概算；
c) 其他相关文件。
[bookmark: _Toc203586714]6.2  枢纽工程静态投资
6.2.1  枢纽工程静态投资由枢纽工程投资及工程预留费用组成。其中，枢纽工程投资由前期施工准备工程投资、主体建筑安装工程投资、设备采购工程投资、专项工程投资、项目技术服务费和项目管理费组成。枢纽工程静态投资构成见图6。
图6 枢纽工程静态投资构成
6.2.2  分标概算价格水平与核准概算价格水平相同。基础价格、建筑及安装工程单价、设备价格均与核准概算保持一致。
6.2.3  分标概算总工程量与核准概算总工程量相同。各标段工程量根据分标范围和标段工作内容对核准概算工程项目和工程量进行合理切分组合。
6.2.4  枢纽工程投资中各标段投资均包括标段不含税工程投资、标段增值税和标段预留费用。
6.2.5  前期施工准备工程、主体建筑安装工程投资中各标段不含税工程投资计算应符合下列要求：
a) 标段不含税工程投资应按分标方案设计工程量乘不含税单价计算。
b) 对于核准概算按单位造价指标计算的项目，分标概算仍应按设计工程量乘单位造价指标计算。
c) 对于在多标段出现的施工辅助工程，在保持该项目核准概算投资不变的原则下可根据项目特点按如下原则分摊处理：
1) 施工供水系统工程，可根据标段内施工供水工程量分解核准概算相应投资计算；
2) 施工供风系统工程，可根据标段内施工用风工程量分解核准概算相应投资计算；
3) 施工及建设管理房屋建筑工程，可根据分标方案确定的工程量分解或按标段建安投资的百分率计算，百分率可按标段建安投资占待摊标段建安投资合计分析确定；
4) 安全生产措施，应按标段内建筑及安装工程费（不含安全生产措施费）合计的百分率计算，百分率应与核准概算保持一致；
5) 其他施工辅助工程，可按标段建安投资的百分率计算，百分率可按标段建安投资占待摊标段建安投资合计分析确定。对于费用高、工程量大的项目，如地下施工通风、施工排水等，可根据分标方案确定的各标段工程量分解计算。
d) 对于需向其他标段供应成品砂石骨料的标段应计算供应的成品砂石骨料投资，接受成品砂石骨料的各工程标段应核减其所需的砂石骨料投资，保持各使用标段成品砂石骨料投资之和与供应标段成品砂石骨料投资一致。成品砂石骨料投资应按成品砂石骨料量乘成品砂石骨料单价计算。
e) 对于需向其他标段供应半成品混凝土的标段应计算供应的半成品混凝土投资，接受半成品混凝土的各工程标段应核减其所需的半成品混凝土投资，保持各使用标段半成品混凝土投资之和与供应标段半成品混凝土投资一致。半成品混凝土投资按半成品混凝土量乘半成品混凝土单价计算。
f) 管路、母线、电缆、电缆桥架和压力钢管等装置性材料独立成标时，应在本标段投资中核减相应费用。
[bookmark: _Hlk203548998][bookmark: _Hlk219139448]6.2.6  设备采购工程投资中各标段不含税工程投资应按分标方案设备清单工程量乘不含税设备价格或装置性材料价格计算。
6.2.7  专项工程投资中各标段不含税工程投资应按分标方案设计工程量乘不含税单价计算。对于核准概算按单位造价指标计算的项目，分标概算仍应按设计工程量乘单位造价指标计算。对于核准概算按项计列的投资，分标概算仍应按项计列。
6.2.8  项目技术服务费计算应符合下列要求：
a) 工程建设监理费、咨询服务费、项目技术经济评审费、水电工程质量检查检测费、水电工程定额标准测定编制费、项目验收费按核准概算枢纽工程独立费用中的相应投资计列。
b) 工程保险费按核准概算枢纽工程独立费用中工程保险费计列；在主体建筑安装工程标段内计列了相关保险时，需在此项中扣减。
c) 施工科研试验费按核准概算枢纽工程独立费用中施工科研试验费计列；在主体建筑安装工程标段内计列了该项费用时，需在此项中扣减。
d) 勘察设计费按核准概算枢纽工程独立费用中的相应投资计列。
6.2.9  项目管理费计算应按核准概算枢纽工程独立费用中的前期管理费、工程建设管理费、生产准备费和其他税费的相应投资计列。
6.2.10  标段增值税应按标段不含税工程投资乘相应不同费用类型增值税率计算。建筑安装工程费、设备费、独立费用等不同费用类型增值税税率应与核准概算保持一致。当砂石料和半成品混凝土生产系统单独成标且向其他标段供应时，增值税税率也应与核准概算保持一致。
6.2.11  标段预留费用应根据该标段规模、施工年限、水文、气象、地质等条件及工程实际情况，进行风险分析后确定，可按本标段不含税工程投资及标段增值税之和的百分率计算。
6.2.12  工程预留费用按核准概算枢纽工程基本预备费扣除各标段的标段预留费用计算。
[bookmark: _Toc203586715][bookmark: _Hlk203550624]6.3  建设征地移民安置补偿静态投资
6.3.1  建设征地移民安置补偿静态投资由建设征地移民安置补偿、基本预备费组成。建设征地移民安置补偿静态投资构成见图7。
图7 建设征地移民安置补偿投资构成
[bookmark: _Hlk203550753]6.3.2  建设征地移民安置补偿各部分投资应与核准概算保持一致。
[bookmark: _Toc203586716]6.4  价差预备费
价差预备费按核准概算价差预备费计列。
[bookmark: _Toc203586717]6.5  建设期利息
建设期利息按核准概算建设期利息计列。
[bookmark: _Toc203586718]6.6  工程总投资
工程总投资为枢纽工程静态投资、建设征地移民安置补偿静态投资、价差预备费与建设期利息之和。
[bookmark: _Toc203586719]7  分标概算文件组成
[bookmark: _Toc203586720]7.1  一般要求
分标概算文件应由封面、签字盖章扉页、编制说明、概算表和附件组成。
[bookmark: _Toc203586721]7.2  编制说明
7.2.1  分标概算编制说明应包括工程概述、编制原则和依据、枢纽工程分标概算编制、建设征地移民安置补偿分标概算编制、价差预备费编制、建设期利息编制等内容。
7.2.2  工程概述应包括以下内容：
a) 工程概况。简述工程所在的河系、工程地理位置、工程功能和规模、工程布置及建筑物型式、对外交通条件、建设征地数量及移民人数、主体建筑工程量、施工总工期、主要材料用量、施工总工日和高峰人数等。
b) 项目核准或审批情况。
c) 分标方案及各标主要工程情况。
7.2.3  编制原则和依据应包括以下内容：
a) 说明分标概算的主要编制原则、价格水平。
b) 说明分标概算的主要编制依据。包括有关的法律法规和政策文件、编制方法、计算标准。
7.2.4  枢纽工程分标概算编制应包括以下内容：
a) 说明基础价格的计算成果。包括人工预算单价、材料预算价格、风水电预算价格、施工机械台时费计算成果、砂石料单价以及混凝土材料单价的计算成果。
b) 说明工程单价组成内容及取费费率。
c) 说明分标概算项目划分的原则、各项目主要内容和投资编制方法，以及对其中特殊问题的处理方式。
d) 说明标段增值税的计算原则和方法。
e) 说明标段预留费用的计算原则和方法。
f) 说明工程预留费用的计算原则和方法。
g) 其他需要说明的事项。
7.2.5  建设征地移民安置补偿分标概算编制应说明其依据、方法、价格水平及其他相关问题。
7.2.6  价差预备费编制应说明其计算原则和方法。
7.2.7  建设期利息编制应说明其计算原则和方法。
[bookmark: _Toc203586722]7.3  分标概算表
分标概算表包括工程分标概算总表、枢纽工程分标概算表、前期施工准备工程分标概算表、主体建筑安装工程分标概算表、设备采购工程分标概算表、专项工程分标概算表、项目技术服务费分标概算表、项目管理费分标概算表、建设征地移民安置补偿费用分标概算表。概算表格式应符合附录A的规定。
[bookmark: _Toc203586724]7.4  附件
附件包括成品砂石料单价计算书、各标段成品砂石骨料投资计算书、半成品混凝土单价计算书、各标段半成品混凝土投资计算书、其他主要编制依据或计算书等。

[bookmark: _Toc424896475][bookmark: _Toc203586725]附  录  A
（规范性）
分标概算表
表A.1为分标概算总表。
表A.1 分标概算总表
	编号
	项目名称
	投资/万元
	占总投资比例/%

	Ⅰ
	枢纽工程静态投资
	
	

	一
	前期施工准备工程
	
	

	二
	主体建筑安装工程
	
	

	三
	设备采购工程
	
	

	四
	专项工程
	
	

	五
	项目技术服务费
	
	

	六
	项目管理费
	
	

	七
	工程预留费用
	
	

	Ⅱ
	建设征地移民安置补偿静态投资
	
	

	一
	水库淹没影响区部分
	
	

	二
	枢纽工程建设区部分
	
	

	三
	独立费用
	
	

	四
	基本预备费
	
	

	Ⅲ
	工程静态投资（Ⅰ+Ⅱ合计）
	
	

	Ⅳ
	价差预备费
	
	

	Ⅴ
	建设期利息
	
	

	Ⅵ
	工程总投资
	
	


表A.2为枢纽工程分标概算表。
表A.2 枢纽工程分标概算表
	编号
	项目名称
	建筑安装工程费/万元
	设备费/万元
	独立费用/万元
	增值税/万元
	预留费用/万元
	合计/万元
	占一至七项投资比例/%

	一
	前期施工准备工程
	　
	　
	
	
	
	
	

	1
	交通工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程标段1
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程标段2
	
	
	
	
	
	
	

	　
	……
	　
	　
	
	
	
	
	

	
	工程标段n
	
	
	
	
	
	
	

	2
	施工供电工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	二
	主体建筑安装工程
	　
	　
	
	
	
	
	

	1
	工程标段1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	工程标段2
	　
	　
	
	
	
	
	


表A.2 枢纽工程分标概算表（续）
	编号
	项目名称
	建筑安装工程费/万元
	设备费/万元
	独立费用/万元
	增值税/万元
	预留费用/万元
	合计/万元
	占一至七项投资比例/%

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程标段n
	
	
	
	
	
	
	

	三
	设备采购工程
	　
	　
	
	
	
	
	

	　
	……
	　
	　
	
	
	
	
	

	　
	……
	　
	　
	
	
	
	
	

	四
	专项工程
	　
	　
	
	
	
	
	

	　
	……
	
	
	
	
	
	
	

	　
	……
	
	
	
	
	
	
	

	五
	项目技术服务费
	
	
	
	
	
	
	

	　
	……
	
	
	
	
	
	
	

	　
	……
	
	
	
	
	
	
	

	六
	项目管理费
	
	
	
	
	
	
	

	　
	……
	
	
	
	
	
	
	

	　
	……
	
	
	
	
	
	
	

	七
	工程预留费用
	
	
	
	
	
	
	

	　
	枢纽工程静态投资合计
	　
	
	
	
	
	
	

	注：本表第二列中主体建筑安装工程、设备采购工程及专项工程同前期施工准备工程列至标段。


表A.3为前期施工准备工程分标概算表。
表A.3 前期施工准备工程分标概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元

	一
	交通工程
	
	
	
	

	1
	工程标段1
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	标段增值税
	
	
	
	

	
	标段预留费用
	
	
	
	

	2
	工程标段2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	n
	工程标段n
	
	
	
	

	二
	施工供电工程
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	注：本表第二列项目应列至标段内分部工程，标段内项目名称应与核准概算项目一致。


表A.4为主体建筑安装工程分标概算表。
表A.4 主体建筑安装工程分标概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元

	一
	工程标段1
	
	
	
	

	1
	一般项目
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	2
	建筑工程
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	3
	环境保护和水土保持工程
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	4
	机电设备及安装工程
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	5
	金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	6
	标段增值税
	
	
	
	

	7
	标段预留费用
	
	
	
	

	二
	工程标段2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	工程标段n
	
	
	
	

	注：本表第二列项目应列至标段内分部工程。


表A.5为设备采购工程分标概算表。
表A.5 设备采购工程分标概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元

	一
	机电设备工程
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	二
	金属结构设备工程
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	三
	装置性材料采购
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	注：本表同表A.3前期施工准备工程分标概算表，第二列项目应列至标段内分部工程。项目名称应与核准概算项目一致。


表A.6为专项工程分标概算表。
表A.6 专项工程分标概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：本表同表A.3前期施工准备工程分标概算表，第二列项目应列至标段内分部工程。项目名称应与核准概算项目一致。


表A.7为项目技术服务费分标概算表。
表A.7 项目技术服务费分标概算表
	[bookmark: _Toc356488117]编号
	[bookmark: _Toc356488118]项目名称
	[bookmark: _Toc356488119]单位
	[bookmark: _Toc356488120]数量
	单价/元
	合计/万元

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表A.8为项目管理费分标概算表。
表A.8  项目管理费分标概算表
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/万元

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表A.9为建设征地移民安置补偿费用分标概算表。
表A.9 建设征地移民安置补偿费用分标概算表
	序号
	项目名称
	投资/万元
	占一至四项投资比例/%

	一
	水库淹没影响区部分
	　
	　

	
	……
	
	

	
	……
	
	

	二
	枢纽工程建设区部分
	　
	　

	
	……
	
	

	
	……
	
	

	三
	独立费用
	　
	　

	四
	基本预备费
	　
	　

	　
	建设征地移民安置补偿静态投资合计
	　
	　

	注：本表按核准概算中建设征地移民安置补偿费用计列，第二列项目应列至二级项目。





                                        



水电工程


枢纽工程


建设征地移民安置补偿


水库淹没影响区部分


枢纽工程建设区部分


独立费用


前期施工准备工程


主体建筑安装工程


设备采购工程


专项工程


项目技术服务费


项目管理费



前期施工准备工程


交通工程


施工供电工程


施工供水系统工程


施工供风系统工程


施工通信工程


工程建设管理信息化数字化工程


砂石料生产系统工程


混凝土生产及浇筑系统工程


导流工程


房屋建筑工程



主体建筑安装工程


工程标段1


一般项目


建筑工程


环境保护和水土保持专项工程


机电设备及安装工程


金属结构及设备安装工程


工程标段2


......


工程标段n



专项工程


交通工程


房屋建筑工程


安全监测工程


水文测报和泥沙监测工程


消防工程


安全设施与应急工程


地震监测站（台）网工程


环境保护和水土保持专项工程


其他工程


工程信息化数字化工程


施工供电工程



工程总投资


枢纽工程静态投资


建设征地移民安置补偿静态投资


价差预备费


建设期利息


枢纽工程投资（包含标段增值税、标段预留费用）


工程预留费用


建设征地移民安置补偿投资


基本预备费



枢纽工程静态投资


枢纽工程投资


工程预留费用


前期施工准备工程投资


主体建筑安装工程投资


设备采购工程投资


专项工程投资


项目技术服务费


项目管理费



建设征地移民安置补偿静态投资


建设征地移民安置补偿


基本预备费


水库淹没影响区部分


枢纽工程建设区部分


独立费用


26

image1.emf

